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Dodatek č. 6 
 
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 
8. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. dubna 2021, dodatku č. 2 ze dne 24. května 2021, 
dodatku č. 3 ze dne 8. září 2021, dodatku č. 4 ze dne 18. března 2022 a dodatku č. 5 ze dne 20. června 
2022 na vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí 
a Spešov, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany: 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Adresa : Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

 Ing. Zdenka Hebelková , odborný rada                       

Adresa pobočky Blansko: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová 

 +420 725 765 796 Ing. Zdenka Hebelková 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz r 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Ivo Podracký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký, jednatel 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČO: 255 76 992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 

35034   

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 
Zhotovitel podal u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
žádosti o stavební povolení pro stavbu „Společná zařízení v k ú. Jestřebí a Spešov“ již dne                                
16. června 2021 na část stavby společných zařízení - polní cestu C6B a polní cestu C9 v k. ú Spešov, 
dne 16. července 2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu DC6 a protierozní mez PM1          
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v k. ú. Jestřebí a dne 19. července 2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu HC1, polní 
cestu HC2, polní cestu VC1 a polní cestu DC7 v k. ú Jestřebí. 
 
Stavební úřad dosud nevydal příslušná stavební povolení. S ohledem na vytíženost stavebního úřadu 
nelze předjímat délku stavebního řízení. Zhotovitel není schopen ovlivnit délku stavebního řízení, a tudíž 
i termín plnění příslušné části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až 
5. Jedná se o objektivní důvody, které nevznikly na straně zhotovitele.  
 
Smluvní strany dohodly na níže specifikované změně smluvního ujednání: 
  
- Mění se termín plnění části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s 
doložkou právní moci) – odstavec b) nově zní:  
 
„b) Zhotovitel předloží objednateli stavební povolení do 30 kalendářních dnů ode dne jeho vydání 
stavebním úřadem“. 

 
 

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
V Brně dne 22. 11. 2022         V Brně dne 21. 11. 2022 
 
 
 
xxx              xxx 
 
Ing. Renata Číhalová                        Ing. Ivo Podracký 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                                jednatel AGERIS s.r.o 
pro Jihomoravský kraj            (zhotovitel) 
(objednatel)    
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková 


