		   Číslo Smlouvy Objednatele: 1448-2021-541101                          		    Číslo jednací dodatku č. 1: SPU 420500/2022
		    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pertoltice pod Ralskem
Dodatek č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
D o d a t e k č. 1 
k e  s m l o u v ě  o  d í l o   
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký Kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“),

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1448-2021-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě skutečností, které vyvstaly při zjišťování průběhu hranic pozemků a v důsledku změny obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pertoltice pod Ralskem. Ke změně obvodu bylo přistoupeno na základě jednání se zástupci obce Pertoltice pod Ralskem, kteří požadovali zařazení části území okolo Panenského potoka do obvodu pozemkových úprav. Zároveň byly provedeny drobné změny obvodu především v blízkosti intravilánu obce a vlastnických hranic řešených pozemků s porosty. V neposlední řadě bylo zapotřebí dát do souladu se skutečným stavem také pozemky neřešené dle § 2 zákona. Vzhledem k zařazení dalších parcel do obvodu pozemkových úprav bylo nutné aktualizovat polohopis, konkrétně podrobné zaměření mimo trvalé porosty. Důvodem rozšíření obvodu o pozemky v lokalitě kolem Panenského potoka byl i nedostatek státní půdy v předmětném katastrálním území a případná možnost navržení krajinotvorného prvku v dané lokalitě.
Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  
Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. 1448-2021-541101 mění následujícím způsobem:
1. Měrné jednotky pod bodem 6.2.2 – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – se navyšují z původního počtu 542 MJ na 574 MJ při 1 000,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
2. Měrné jednotky pod bodem 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se snižují z původního počtu 180 MJ na 160 MJ při 2 500,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
3. Měrné jednotky pod bodem 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – se navyšují z původního počtu 104 MJ na 116 MJ při 2 500,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
4. Měrné jednotky pod bodem 6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – se navyšují z původního počtu 30 MJ na 46 MJ při 2 000,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
5. Měrné jednotky pod bodem 6.2.7 – Rozbor současného stavu – se navyšují z původního počtu 708 MJ na 710 MJ při 275,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
6. Měrné jednotky pod bodem 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – se navyšují z původního počtu 708 MJ na 710 MJ při 275,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
7. Celková cena přípravných prací (6.2.1–6.2.8) se zvyšuje z 1 908 400,00 Kč bez DPH na 1 953 500,00 Kč bez DPH.
8. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – se navyšují z původního počtu 678 MJ na 680 MJ při 900,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
9. Měrné jednotky pod bodem 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – se navyšují z původního počtu 678 MJ na 680 MJ při 1 100,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
10. Cena návrhových prací celkem (6.3.1–6.3.5) se navyšuje z 1 578 000,00 Kč bez DPH na 1 582 000,00 Kč bez DPH.
11. Měrné jednotky pod bodem 6.4 – Mapové dílo – se navyšují z původního počtu 708 MJ na 710 MJ při 450,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
12. Celková cena za mapové dílo se navyšuje z 318 600,00 Kč bez DPH na 319 500,00 Kč bez DPH.
Čl. II 
Cena díla
Článek 3. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena za řádné a včasné provedení díla se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 953 500,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 582 000,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	319 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 855 000,00 Kč

	DPH 21 %
	809 550,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 664 550,00 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1448-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o.
Místo: Liberec		Místo: Praha
Dne:	28.11.2022		Dne: 25.11.2022

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel společnosti
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