Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1247-2020-504204
Č.j. objednatele: SPU 440816/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1247-2020-504204), uzavřené dne 12.01.2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem Autorský dozor projektanta pro realizaci protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková, odborný rada Pobočka Tachov
Adresa: 																T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 761; 
E-mail:																s.fojtickova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															Pontex, spol. s r.o.
Sídlo: 																Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:           Městský soud v Praze, spis. Zn. C2994
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+ 420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																nrpt3sb
Bankovní spojení: 												ČSOB, a.s., Praha 2
Číslo účtu: 															474022543/0300
IČ: 																	   	407 63 439
DIČ: 																	CZ40763439	
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za výkon činnosti. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 11.9 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2. Smluvní strany se na základě vzájemného jednání dohodly na dílčím plnění ve výši 90 % z celkové smluvní ceny díla v roce 2022 s tím, že faktura na toto dílčí plnění bude vystavena v termínu do 12. 12. 2022. Zbývající část plnění ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bude uvolněna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to po řádném vykonání autorského dozoru projektanta, tj. dozoru nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo její kolaudaci. 
Dílčí plnění je umožněno a jeho výše pro rok 2022 je stanovena na základě dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozsahu již hotového podílu plnění v tomto kalendářním roce. Ke dni 09.12.2022 bude z uvedené specifikace díla odsouhlasena dokumentace skutečného provedení stavby, kterou předložil zhotovitel stavby.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Původní znění čl. VIII - Cena předmětu díla:
[bookmark: _Hlk53382434]8.3 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

Čl. VIII smlouvy se mění následovně:
8.2 V roce 2022 se bude fakturovat 90 % z celkové částky ze smlouvy o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta. Zbývající část plnění ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bude uvolněna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to po řádném vykonání autorského dozoru projektanta, tj. dozoru nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo její kolaudaci. 

[bookmark: _Hlk119403888]Autorský dozor projektanta:
100 % - 195 000,00 Kč bez DPH          DPH 21% - 40 950,00 Kč                 celkem 235 950,00 Kč 
  90 % - 175 500,00 Kč bez DPH          DPH 21% - 36 855,00 Kč				celkem 212 355,00 Kč
  10 % -   19 500,00 Kč bez DPH          DPH 21% -   4 095,00 Kč                 celkem   23 595,00 Kč 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  


V Tachově dne 30. 11. 2022								V Praze dne 30. 11. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno





…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Ing. Martin Havlík
vedoucí Pobočky Tachov		jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad		Pontex, spol. s r.o.
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