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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

na vyhotovení projektové dokumentace  
Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 

a IP3 v k. ú. Třebětice 
(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky 

Kroměříž 
 Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž 
Tel. / E-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz 
 +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz 
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Ing. Petr Šošolík 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel:  

 AGPOL s.r.o. 
Sídlo: Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc 
zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem 
Tel.: x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x 
ID DS: ydbjhuf 
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 
Tel.: x x x x x x x x x x 
E-mail:  x x x x x x x x x x 
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Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. Olomouc 

Číslo účtu:  43-5130280277/0100 

IČO: 28597044 

DIČ:  CZ28597044 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 44147. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Úvodní ustanovení 
 

Mezi účastníky byla dne 20. 12. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené 
projektové dokumentace. 

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 13. 10. 2022 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně 
části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu 
odůvodnil tím, že podal žádost o zahájení stavebního řízení dne 18. 8. 2022, tedy včas pro splnění 
této části díla v souladu se smlouvou. V době podání však nebyla dořešena majetkoprávní 
smlouva mezi státním podnikem Povodí Moravy, s. p. a Obcí Třebětice. Návrh smlouvy ze strany 
Povodí Moravy, s. p. byl projednáván na několika obecních zastupitelstvech, kde byly řešeny 
připomínky k některým bodům smlouvy. 

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 

I. 
 

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto: 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících 

termínech: 

3.1.1  Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace:          30. 6. 2022 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):    10. 12. 2022 

          3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové 

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 12. 2021 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
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Ve Zlíně dne 26. 10. 2022  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

V Olomouci dne 26. 10. 2022 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 

AGPOL s.r.o. 

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 

jednatel společnosti 

                       objednatel                        zhotovitel 

  

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík 


