Číslo smlouvy objednatele: 30/2017-537100	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  241/2017

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k.ú. Dolní Borek
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	
zastoupený:	ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej  Tůma,                             
                                                                          vedoucí Pobočky Benešov
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	+420 606 781 084 
E-mail:	o.tuma@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel.:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.



Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění etapy:

3.6. Mapové dílo:
- termín plnění: do 12. 12. 2022 (do 3 měsíců od výzvy objednatele)
- nový termín: do 12. 1. 2023.



2. Odůvodnění dodatku:

V průběhu zpracování mapového díla narazil zhotovitel na nesoulad spojený se zápisem věcného břemene užívání. Aby dílo mohlo být úspěšně ukončeno, je nutné tento nesoulad nejprve vyřešit. 

Hodnota závazku zůstává uzavřením tohoto dodatku beze změn.

  
Čl. lI.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


                                            V Praze dne: 12. 12. 2022


Za objednatele:	Za zhotovitele:


      ……………………………	………………………………
             Ing. Jiří Veselý	             Milan Nový                             ředitel Krajského pozemkového úřadu                      reprezentant společného plnění závazku            
 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                           dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                 
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