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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 671-2021-520203 –  
KoPÚ v k.ú. Košetice 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 957 213 

E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K. 

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE  

Sídlo:       xxxxxxxxxx 

Místo podnikání:     Pelhřimov 

Zastoupený:      Ing. Jindřichem Jírou 

IČO:       438 20 654 

DIČ:       xxxxxxxxxx 

 

2. člen – společného plnění závazku:  AREA G.K. spol. s r.o., 

Sídlo:       U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

Zastoupený:      Milanem Novým - jednatelem 

IČO:       250 94 459 

DIČ:       CZ25094459 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jindřich Jíra, xxxxxxxxxx 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: ezcpkw8 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
mailto:jira@projekce-pe.cz
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Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

DIČ: xxxxxxxxxx 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 
 
 

Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu části etapy 6.2.3. – 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.  

2. Důvodem pro posun termínu části etapy 6.2.3. je návaznost této etapy na etapu zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ, která má termín odevzdání 31.7.2023. Pro terénní práce spojené s 
šetřením hranic obvodů a pozemků neřešených je nutné zvát k účasti vlastníky pozemků. 
Spojením výše uvedených prací by bylo možno vlastníky zvát pro obě etapy najednou a tím 
by se výrazně omezila agenda a náklady spojené s pozvánkami pro vlastníky. Pro vlastníky 
by to také znamenalo časovou úsporu oproti opakovaným návštěvám terénu spojeným 
s šetřením hranic. 

 
3. Termín odevzdání části etapy 6.2.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona se posouvá z původně předpokládaného 31.1.2023 na termín 31.7.2023. 
 
 
 
 

Čl. II. 
 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový 
výkaz činností, kde jsou zahrnuty veškeré změny z uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 671-2021-520203. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo 
č. objednatele 671-2021-520203 nemění. 

 
 
 
 
 

Čl. III. 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
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2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 
ČR – Státní pozemkový úřad    PROJEKCE & AREA G.K. 
KPÚ pro Kraj Vysočina     zhotovitel na základě smlouvy  

       o společném plnění závazku 

 

 
Místo: Jihlava       Místo: Pelhřimov 
Datum: 12.12.2022 Datum: 12.12.2022 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.     Ing. Jindřich Jíra 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina     reprezentant společného plnění závazku 

Státního pozemkového úřadu    PROJEKCE & AREA G.K. 

    
 
   
 
 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 13 1 600,00 20 800,00 30.9.2021

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 1176 700,00 823 200,00 31.5.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 304 1 800,00 547 200,00 31.7.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 168 1 800,00 302 400,00 31.7.2023

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 1176 150,00 176 400,00 31.1.2024

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1176 250,00 294 000,00 30.4.2024

2 164 000,00 30.4.2024

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1176 500,00 588 000,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 72 800,00 57 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 80 500,00 40 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 36 800,00 28 800,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) 2)
ks 0 100 000,00 0,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 15 1 000,00 15 000,00 30.4.2026

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 1157 650,00 752 050,00 30.4.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

1 530 450,00

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 3), 7)
100 bm 1 9 000,00 9 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

3), 12)
LV 1 10 000,00 10 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 1176 200,00 235 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

235 200,00

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

30.6.2025

6.3.1 i) b)

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4 754 876,50

2 164 000,00

1 530 450,00

235 200,00

3 929 650,00

825 226,50



11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, 

zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

5) Termín ukončení hlavního celku 6.2 a celku 6.3.2 stanovuje Objednatel. 

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.


