
  číslo smlouvy objednatele: 1093-2018-525203/4 
  číslo smlouvy zhotovitele: Xs-014-2018-ŠUM 

 
DODATEK   č. 4   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumice u 

Uherského Brodu uzavřené dne 16. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 01 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské 
Hradiště 
Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky 
Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 606 776 692  

E-mail : j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  

  

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),  
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x, na základě plné moci 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179/ CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

  

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šumice“ (dále jen „smlouva“). Dne 24. 8. 2020 

byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 30. 7. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek 

č. 2. Dne 15. 3. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. 

 

2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 

3.5.2., a to z důvodu potřeby provedení zjišťovacího řízení dle § 6 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zjišťovací 

řízení si vyžádal Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 

jako podklad pro vydání koordinovaného stanoviska, neboť některé z navrhovaných prvků 

Plánu společných zařízení prochází územím evropsky významné lokality a zároveň 

přírodní památky „Ovčírka“ a „Údolí Bánovského potoka“.  

 

3.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 

termínů plnění díla. 

 

Článek I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.5.1.    Vypracování plánu společných zařízení 

             Termín: 15. 5. 2023 

 

3.5.i.a)  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé  

porosty 

             Termín: 15. 5. 2023 

 

3.5.i.b)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

             stanovení plochy záboru půdy stavbami 

             Termín: 15. 5. 2023 

 

3.5.i.c)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

             PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

             Termín: 15. 5. 2023 

 

3.5.2.    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

             Termín: 15. 3. 2024 
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Článek II.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 

v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

  Ve Zlíně dne: 15. 12. 2022          V Brně dne: 14. 12. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

Geocart CZ a.s. 
x x x x x x x x x x 
na základě plné moci 

 

 Přílohy Dodatku:  
 
1. Položkový výkaz činností 
2. Plná moc 

 Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šumice u Uherského Brodu

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 100 44 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 4 100 20 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1070 950 1 016 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 200 1 240 248 000

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 262 2 550 668 100 15.5.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1270 160 203 200 15.11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1252 480 600 960 15.10.2020

2 801 260 15.10.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1252 560 701 120

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 110 850 93 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 230 500 115 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 25 2 200 55 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1252 960 1 201 920 15.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 25 600 76 800
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 243 340

3.6. Mapové dílo ha 1252 400 500 800 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

500 800

2 801 260 Kč

2 243 340 Kč

500 800 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.10.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.5.2023

15.4.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



5 545 400 Kč

1 164 534 Kč

6 709 934 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč



 

Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno,  

IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179, spis. značka KS v Brně, odd. B, vl. 2989 

tel.: +420 543 216 667, e-mail: geocart@geocart.cz, web: www.geocart.cz 

 

Plná moc 

PLNÁ MOC 
 

Společnost:  

Geocart CZ a.s. 

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

IČO: 25567179  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 

zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a 

podepisovat samostatně a udělovat zmocnění 

(dále jen „Společnost“)  

uděluje tímto plnou moc 
 

panu x x x x x x x x x x, nar. dne x x x x x x x x x x trvale bytem x x x x x x x x x x, pracující ve Společnosti na pozici x 

x x x x x x x x x. 

 

k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění: 

 

Plná moc se uděluje k 

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 
závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a 
projektování pozemkových úprav. 
 

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 
závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě. 

 
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými 

v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty 
plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými 
smlouvami. 

 

 

Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání 

 

 

V Praze, dne: 1. 10. 2021      V Brně, dne: 1. 10. 2021 

 

Společnost:        Zástupce: 

 

 

 

 

 

…………………………..       …………………………………. 

      Geocart CZ a.s.                                                                        x x x x x x x x x x 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 

předseda představenstva 

 

který zmocnění         který zmocnění 

uděluje          přijímá 

 

 


