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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 8 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant 
plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR 

Sídlo: XXXXXXXXXXXXX Pelhřimov 

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

ID DS: ezcpkw8 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

IČO: 43820654 

DIČ: XXXXXXXXXXX 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím 
Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing.  Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Štefl, odborný rada, Pobočka Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 386 

E-mail : j.stefl@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

 

Článek. I. 

Předmět a účel dodatku 

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě změna termínu odevzdání dílčího 
fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“. Dle smlouvy o dílo je termín zpracování Mapového 
díla stanoven na dobu 3 měsíců od nabytí právní moci Rozhodnutí o schválení návrhu 
KoPÚ (tj. do 12. 1. 2023). Tímto dodatkem se výše uvedený termín mění na 28. 2. 2023. 

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu časového prodlení při schvalování místního a 

pomístního názvosloví ze strany názvoslovné komise ČÚZK, která zatím neschválila 

aktualizaci místního a pomístního názvosloví. Ukončení Mapového díla je závislé na 

schválení tohoto názvosloví, aby mohlo být místní a pomístní názvosloví zapracováno do 

Mapového díla. 

 

 

Článek II. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1 Znění odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  

5.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku 

III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

2.2. V ostatních ustanoveních zůstává článek V. smlouvy a jejích dodatků nadále v platnosti. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016, její 

Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 22. 5. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 

27. 9. 2018, Dodatek č. 4 ze dne 30. 10. 2018, Dodatek č. 5 ze dne 14. 5. 2019, Dodatek 

č. 6 ze dne 29. 11. 2019 a Dodatek č. 7 ze dne 27. 3. 2020 beze změny. 

3.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 8 

ke smlouvě. 

3.3 Tento Dodatek č. 8 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem 
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č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 ke smlouvě přečetli a že souhlasí  

s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni  

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě 3. 1. 2023 V Pelhřimově 3. 1. 2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 

Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Jindřich Jíra 
reprezentant plnění závazku 
PROJEKCE & GK TÁBOR. 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Jaroslav Kristek 

odborný rada 

Státní pozemkový úřad 

Pobočka Jihlava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v 

Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 10 1 200 12 000,00 Kč

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000,00 Kč

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 497 700 347 900,00 Kč 30.11.2017 4)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

100 bm 137 1 050 143 850,00 Kč 31.10.2018 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona
100 bm 507 1 100 557 700,00 Kč 31.10.2018 4)

Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice 6), 7)
100 bm 19 1 000 19 000,00 Kč 31.7.2020 4)

Rozbor současného stavu                      ha 509 300 152 700,00 Kč 15.3.2019 4)

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 509 300 152 700,00 Kč 15.3.2019 4)

1 397 850,00 Kč 15.3.2019 5)

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 387 600 232 200,00 Kč

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 2)

ha 25 1 000 25 000,00 Kč

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 30 200 6 000,00 Kč

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 2)

100 bm 2 200 400,00 Kč

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona

ha 387 850 328 950,00 Kč 30.11.2020 5)

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 2 3) 5 000 10 000,00 Kč

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

602 550,00 Kč

31.5.2017 4)3.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 

DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

v Kč

3.1.3

3.1.4.

31.3.2020 4)



3.3 Mapové dílo ha 509 250 127 250,00 Kč 28.2.2023

127 250,00 Kč

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 250 850 212 500,00 Kč

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 212 500,00 Kč

1 397 850,00 Kč

602 550,00 Kč

127 250,00 Kč

212 500,00 Kč

2 340 150,00 Kč

491 431,50 Kč

2 831 581,50 Kč

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

Celková cena bez DPH v Kč

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek 

stanovených v zadávací dokumentaci.

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v 

zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v 

zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ 

řešena dodatkem k SoD.

DPH  21% v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 

DPH v Kč

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v 

obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření 

polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. 

(výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 

v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


