
      Číslo smlouvy objednatele: 227-2016-505205/3  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2016 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vodice u Lhenic a části k. ú. Hrbov u Lhenic  
    

 

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky 
Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Pověření: 

Ing. František Šebesta 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 
SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Telefon: +420 724 322 338 

E-mail : f.sebesta@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: Qzhp5bf 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 5279999001/5500 

IČO: 29099323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.2. smlouvy o dílo číslo 227-2016-

505205 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k 

předmětné smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem 

s ohledem na skutečné množství realizovaných měrných jednotek v rámci zpracování díla a 

nerealizování etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se rozsah etapy 3.1.3 Zjišťování hranic 

obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. snižuje z původních 170 MJ na 152 MJ, u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona se původní rozsah 220 MJ snižuje na realizovaný rozsah 214 MJ, u etapy 

3.2.1.2.  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 



plochy záboru půdy stavbami se původní rozsah 100 MJ snižuje na realizovaný rozsah 9 MJ. Etapa 3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM nebude v rámci této smlouvy realizována. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 227-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají 
nedotčena. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 

že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 

Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Prachaticích                                                              V Plzni 
 
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 

 
 
 
 
10.1.2023 

 
Ing. František Šebesta 
Vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
10.1.2023 

 
            Mgr. Barbora Salátová 
             jednatelka společnosti  
      POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 
Příloha:   

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 3 
 
 
 
 
 
 



 

Položkový výkaz činností – dodatek č. 3 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú . Vodice u Lhenic a části k. ú. Hrbov u Lhenic 

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 60  1 000  60 000  

31.10.2017 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 4  3 000  12 000  

3.1.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

ha 334 800  267 200  31.10.2017 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

152 1 000  152 000  30.6.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
 100 
bm 

214 1 000  214 000  30.6.2018 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 334 200  66 800  30.6.2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 480 300  144 000  31.3.2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč           916 000     31.3.2019 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 326 700  228 200  

31.10.2019 
3.2.1.1. 

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 334 100  33 400  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

9 300  2 700  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 334 700  233 800  31.8.2020  

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000  20 000  
do 1 měsíce od 

výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč           518 100       

3.3 Mapové dílo ha 480 300 144 000  
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč           144 000       

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
100 
bm 

0 400 0 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč            0       

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       916 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       518 100 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       144 000 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč       0 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       1 578 100 Kč 

DPH  21% v Kč       331 401 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 909 501 Kč 

Za objednatele: Za zhotovitele:  
10.1.2023 

 
10.1.2023 

 
 

 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 
Ing. František Šebesta 
Vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

            Mgr. Barbora Salátová  
             jednatelka společnosti  
      POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 


