		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 3/2021	
		Č.j. objednatele : SPU 002304/2023/Pob/LG
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně
Dodatek č. 2 ke smlouvě O DÍLO 
č. 1160/2021-541101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 46001 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101
Čl. I 
Předmět a účel dodatku
Při realizaci dílčí části smlouvy o dílo č. 1160/2021-541101 uvedené pod bodem 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., došlo vzhledem ke komplikovanosti a náročnosti zjišťování průběhu hranic ke zpoždění zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí, takže zápis obvodu bude realizován až v průběhu ledna 2023. Tímto nelze dodržet termín odevzdání dílčí části vedené pod bodem 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků výše uvedené smlouvy o dílo, která vychází z aktuálních dat. Tato data budou k dispozici až po zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí. 
Z výše uvedeného důvodu jsou tímto dodatkem na základě žádosti zpracovatele upraveny termíny odevzdání dílčí části přípravných prací a na ni navazujících návrhových prací takto: 
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
termín odevzdání se mění z 30. 1. 2023 na nový termín 30. 4. 2023.

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín 30. 11. 2023.
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín 30. 11. 2023.
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
    termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín 30. 11. 2023.
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
     termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín 30. 11. 2023.
 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	termín odevzdání se mění z 1. 4. 2024 na nový termín 1. 7. 2024.
Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Čl. II 
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem neupravuje a zůstává beze změny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 260 100,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 199 200,56 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	174 199,44 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 633 500,00 Kč

	DPH 21 %
	553 035,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 186 535,00 Kč



	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


Vladimír Luks
jednatel společnosti 
GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.


 V Liberci dne:	 12. 1. 2023	                             V Příbrami dne: 11. 1. 2023
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