Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stašov u Zdic“

uzavřené pod č. objednatele: 19/2017-537100 dne 15. 5. 2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami


I. 


Objednatel:	  		              Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo : 			 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun
Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Tel.: 					 +420 602 168 867				
E-mail:					p.prochazka1@spucr.cz
ID DS :				z49per3		 
Bankovní spojení: 			ČNB 
Číslo účtu: 				3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH	



II. 

Zhotovitel: 			GEPARD s.r.o.
                           
Sídlo:			Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:		    	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
			Ing. Tomáš Krátký
			Ing. Jan Pazderka
	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
			XXXXX
						XXXXX
Tel.:					XXXXX
E-mail:					XXXXX
ID DS:					hxp776s
Bankovní spojení:  			Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 				230028681/2010
IČO:			61499552
DIČ:			CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30558

dále jen „zhotovitel“


Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stašov u Zdic.
K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.  

III.
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 19/2017-537100 ze dne 15. 5. 2017 se smluvní strany dohodly na méně prace u etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 
Původní počet měrných jednotek: 70 MJ
Nový počet měrných jednotek: 20 MJ 

Důvodem pro méně práce je skutečnost, že po zapsání KoPÚ do KN, byly pobočce doručeny žádosti o vytyčení nových pozemků od vlastníků pouze pro 20MJ v k.ú. Stašov  u Zdic. 
Tímto dodatkem tedy zárověň dochází i k ukončené Smlouvy o dílo na KoPÚ v k.ú. Stašov 
u Zdic. 
IV.
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.







V Praze dne 23. 1. 2023					      V Praze dne 23. 1. 2023            			         			
Za objednatele:						      Za zhotovitele:



……………………………........                                        	 	..............................................             
            Ing. Jiří Veselý						        Ing. Tomáš Krátký
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                 jednatel GEPARD s.r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                   


	                                              

	Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 4 k SoD na KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	1 000 
	4 000 
	10.11.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	3 000 
	15 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	181
	1 000 
	181 000 
	30.3.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	9
	2 000 
	18 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	96
	2 700 
	259 200 
	30.4.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	4
	3 000 
	12 000 
	30.4.2018

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	180
	600 
	108 000 
	31.9.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	180
	700 
	126 000 
	28.6.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	723 200
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	180
	1 300 
	234 000 
	30.11.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	15
	700 
	10 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30
	500 
	15 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	500 
	5 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	180
	800 
	144 000 
	30.07.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	438500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	180
	750
	135 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	135000
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	20
	900
	18000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	18000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	723 200 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	438 500 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	135 000 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	18 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 314 700 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	276 087 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 590 787 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 23.1.2023            
	 V Praze dne 23.1.2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý - ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Tomáš Krátký - jednatel GEPARD s.r.o.



