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Č. j. objednatele: SPU 035767/2023 

 

DOHODA o ukončení SoD č. 7/2016/504203 na KoPÚ v k. ú. Milence 
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 
(dále jen „dohoda“) 

 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Jaroslav Špindler referent, Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 725 409 946 

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:                 xxxxxx 

ID DS:                7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106-381/0100 

IČ:                      25227751 

DIČ:                  CZ25227751 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2016 smlouvu o dílo č. 7/2016/504203 (dále jen „smlouva“), kterou 
se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Milence (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických 
činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků 
KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo 
dále uzavřeno celkem 8 dodatků. 
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2. Zhotovitel požádal dopisem č. j. SPU 005520/2023 ze dne 5. 1. 2023 o ukončení výše uvedené 
smlouvy bez plnění etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM. Jako důvod uvádí 
skutečnost, že po podpisu smlouvy o dílo došlo k podstatné změně okolností (dramatický růst inflace 
a nárůst cen zboží i služeb), které nebylo v okamžiku podpisu smlouvy možné předjímat. Tyto 
skutečnosti mají dle zhotovitele zásadní vliv na růst nákladů spojených s poskytováním služeb dle 
smlouvy. Objednatel interně požádal dopisem č. j. SPU 008728/2023 ze dne 9. 1. 2023 Odbor 
pozemkových úprav SPÚ o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Milence. Odbor 
pozemkových úprav SPÚ dopisem ze dne 13. 1. 2023 č. j. SPU 010533/2023 souhlasí s ukončením 
stávajícího smluvního vztahu. 

3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení 
nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 

 

Předmět dohody 

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění 
dodatků č. 1 - 8, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna. 
 

2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační 
celky: 

Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole 

Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé 
porosty, včetně víceprací 

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., včetně víceprací 

    Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

    Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu 

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo  

                             trvalé porosty, včetně víceprací 

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně víceprací a méně prací 

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně víceprací 

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Dílčí část 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

Dílčí část 3.3. Mapové dílo 

 

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud 
provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody. 
 

4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou 
žádné další finanční nároky. 
 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců. Počátkem běhu této záruční lhůty je den podepsání dohody. 
 

6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat 
jakékoli sankce. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 
 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, 
že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy. 

 

4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Žádost o ukončení smlouvy č. j. SPU 005520/2023 ze dne 5. 1. 2023 
Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy č. j. SPU 008728/2023 ze dne 9. 1. 2023 
Příloha č. 3 – Stanovisko OPÚ k ukončení smlouvy č. j. SPU 010533/2023 ze dne 13. 1. 2023 
 

 
 
 
V Klatovech dne: 03. 02. 2023        V Plzni dne: 02. 02. 2023 

 
Za objednatele             Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………           ………………………… 
Ing. Zbyněk Weber Ing. Zdeněk Hrubý 

vedoucí Pobočky Klatovy jednatel 
Státní pozemkový úřad              GEO Hrubý spol. s r. o. 



SEni 'HRUBÝ,Pa,
Geodetické práce 
Geodetické přístroje

Doudlevecká 26. 301 00 Plzeň 
tel./fax: 
tel.:; 
mobil:

Prodejna geodetických přístrojů: 
tel: '

e-mail:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Pobočka Klatovy 
Čapkova 127 
339 01 Klatovy

V Plzni dne 5. 1. 2023

Věc: Žádost

Dle smlouvy o dílo na KoPÚ Milence číslo 7/2016/504203 ze dne 12. 7. 2016 ve znění dodatků 1 až 8 jste požádali 
o plnění etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Vzhledem k podstatné změně okolností, k níž došlo v době po uzavření Smlouvy o dílo, kterou je dramatický růst 
inflace, která v České republice aktuálně patří k nejvyšším v Evropské unii a v závěru roku 2021 dosáhla 6,6 %, 
přičemž v prvních měsících roku 2022 rostla dále na 10 % a v měsíci prosinci roku 2022 se stále pohybuje kolem 
16 %. Ani prognózy dalšího vývoje v roce 2023 nejsou nijak příznivé, spíše naopak. Jako důsledek vrcholící 
koronavirové krize a s ní související restrukturalizace hospodářství (způsobené omezováním produkce v době 
pandemie a dalšími jevy), a rovněž jako důsledek války na Ukrajině a dalších jevů, dochází k bezprecedentnímu 
nárůstu cen zboží i služeb, což má pochopitelný vliv na růst nákladů spojených s poskytováním smluvních služeb 
dle Smlouvy o dílo. Růst nákladů u této etapy se týká především růstu ceny stabilizačních materiálů, pohonných 
hmot, poštovného, papíru a dalších položek nutných pro splnění etapy.

Takový nákladový růst (a takovou míru inflace) nebylo spravedlivě možno předjímat v okamžiku činění nabídky 
do veřejného tendru a ani v okamžik uzavírání Smlouvy o dílo.

Proto si dovolujeme požádat o ukončení výše uvedené smlouvy bez plnění etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM.

Věříme, že uznáte naše důvody a vyhovíte této žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý
Statni pozemkový úřad 
Doručeno: 05.01 .2023 
SPU 005520/2023

spuoi&Bc124049

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod č. Cl 0235 
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň, č.ú.: 21106-381/0100

IČO: 25227751 
DIČ: CZ25227751

spuess8c124049
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy 

Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy 

 
 
Naše značka: SPU 008728/2023 
Spisová značka: 2RP12160/2016-504203/11 
 
Vyřizuje.:  Jaroslav Špindler 
Tel.:  725002566 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  j.spindler@spucr.cz 
 
Datum:  9. 1. 2023 
 
 
 
 

Žádost o stanovisko k vytyčování dle DKM (KoPÚ Milence) 
 
 
Vážení, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (dále jen „pobočka“) vydal 
v rámci KoPÚ Milence dne 16. 3. 2022 pod č. j. SPU 034624/2022 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, které nabylo právní moci dne 5. 4. 2022 a bylo zapsáno do katastru nemovitostí. Zhotovitelem 
KoPÚ Milence je firma: GEO Hrubý spol. s r. o., se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň (dále jen „zhotovitel“). 
 
Dosavadní dílo bylo zpracováno na základě Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 ze dne 14. 7. 2016 a dodatků. 
Součástí této smlouvy je rovněž fakturační celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, kde měrnou jednotku 
(MJ) představuje 100 bm. Ve smlouvě je uveden počet MJ 224 s uvedenou jednotkovou cenou 500,- Kč za MJ. 
 
Pobočka shromáždila žádosti od vlastníků pozemků, kteří mají po ukončené pozemkové úpravě zájem o jejich 
vytyčení na základě návrhu nového uspořádání pozemků. Po vzájemné e-mailové korespondenci a telefonních 
rozhovorech pobočky se zhotovitelem pobočka zaslala žádosti zhotoviteli spolu s instrukcemi a termínem 
provedení díla v souladu s ust. smluvního ujednání (příloha č.1). 
 
Ze žádosti zpracovatele (příloha č. 2) vyplývá, že za vytyčení včetně stabilizace nabízí cenu 1.890,- Kč bez DPH 
za 1 MJ při celkovém objemu vytyčení 224 MJ. Na základě cenové nabídky zhotovitele pobočka rovněž prověřila 
navýšení ceny pro případné vyhotovení dodatku na vícepráce z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Původní cena za 1 MJ je 500,-Kč. Navýšení na 1.890,- Kč je + 1.390,- Kč x 224 = 311.360,- Kč. Cena za dílo 
3.4. ze smlouvy je 112.000,- Kč bez DPH. 
 
Pobočka k navrhované ceně sděluje, že každoročně připravuje a realizuje výběrové řízení vytyčení pozemků 
v okrese Klatovy. V roce 2022 byla vysoutěžená cena pro tuto zakázku 1.550,- Kč bez DPH. V případě, že by 
za tuto částku byla vysoutěžena zakázka i v tomto roce, tak by úspora činila 76.160,- Kč finančních prostředků. 
 
Na základě výše popsaných skutečností se jeví pobočce jako jediné možné řešení vyhovění zhotoviteli 
a přistoupení tak ukončení smluvního vztahu se zpracovatelem bez plnění díla 3.4. Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM. Sdělte nám prosím, zda je pro Vás tento návrh pobočky akceptovatelný. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad 
„otisk úředního razítka“ 

 
202000 - Odbor pozemkových úprav  
 
Husinecká 1024/11a 
13000  Praha 3 
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Přílohy 
 1. Výzva pobočky zhotoviteli na díle 3.4. 
 2. Žádost zhotovitele o navýšení ceny 
 3. Odpověď pobočky k ceně 
 4. Požadavek zhotovitele na zrušení smlouvy 



STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

123
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Odbor pozemkových úprav 
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Naše značka: SPU 010533/2023
Spisová značka: SP515/2023-202001 504203 - Pobočka Klatovy

Vyřizuje:
Tel.:
ID DS: 
E-mail:

Ing. Kamila Jarošová
729922367
z49per3
k.jarosova@spucr.cz

Čapkova 127 
Klatovy V 
339 01 Klatovy

Datum: . 13. 1. 2023

SPU 010533/2023

Statni pozemkový urad 
Doručeno: 16.01.2023 
SPU 017638/2023 ..
i •< « t v • n nrHalr/:' x■'.Ji' 000685827483
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Vyjádření k úpravě či ukončení smluvního vztahu - KoPÚ Milence

Odbor pozemkových úprav (dále jen „OPÚ") obdržel dne 9. 1. 2023 Vaši žádost o posouzení návrhu 
ukončení smluvního vztahu se společností GEO Hrubý spol. s r. o., se sídlem Doudlevecká 26, 301 
00 Plzeň (dále jen „zhotoviter).

V daném případě se jedná o smlouvu o dílo č. 7/2016/504203 uzavřenou dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„SoD“) mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj, 
Pobočkou Klatovy (dále jen „objednatel") a zhotovitelem. Předmětem SoD je vyhotovení návrhu 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence (dále jen „KoPU").

Objednatel shromáždil žádosti od vlastníků pozemků, kteří mají po ukončené KoPÚ zájem o vytyčení 
pozemků na základě návrhu nového uspořádání pozemků. Po vzájemné e-mailové korespondenci 
a telefonních rozhovorech objednatele se zhotovitelem, obdržel zhotovitel žádosti spolu s instrukcemi 
a termínem provedení díla v souladu s ust. smluvního ujednání. V žádosti je uvedeno, že je zhotovitel 
vyzván k vyhotovení hlavního celku díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Zhotovitel dopisem ze dne 12. 12. 2022 reagoval návrhem na úpravu či ukončení smluvního vztahu 
objednatele a zhotovitele, v němž mj. navrhoval navýšit jednotkovou cenu předmětného fakturačního 
celku (v tomto případě etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM), a to s ohledem na vývoj 
inflace, nárůst cen zboží a služeb, což má pochopitelný vliv na růst nákladů spojených s poskytováním 
smluvních služeb dle SoD.

Dle uzavřené SoD je stávající smluvní cena za vytyčení pozemků 500 Kč bez DPH za 1 MJ (100 bm).

Zhotovitel nově požaduje cenu 1 890 Kč bez DPH za 1 MJ při celkovém objemu vytyčení 224 MJ.

Odbor pozemkových úprav již v minulosti řešil obdobnou situaci, kdy požádal o stanoviska v této věci 
Odbor veřejných zakázek a Odbor zastupování státu a legislativy. V názorové shodě s těmito odbory 
OPÚ doporučuje řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení
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hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno 
z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb — vytyčování pozemků
po pozemkových úpravách.

S pozdravem

Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka
Odboru pozemkových úprav 
Státní pozemkový úřad

SPU 010533/2023
2/2


