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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Dopracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	+420 725 548 187
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.	
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové.
Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“), 


které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 885-2019-541101

Předmět a účel dodatku
Při kontrole díla odevzdaného zpracovatelem sousedních KoPÚ v k. ú. Okna v Podbezdězí bylo  zjištěno chybné převzetí vyšetřené hranice obvodu komplexních pozemkových úprav mezi k. ú. Okna v Podbezdězí a Obora v Podbezdězí. Chyba nebyla zaviněna zpracovatelem KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí.  Po jednání svolaném Pobočkou Česká Lípa se zpracovatelem KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí a zástupcem Katastrálního pracoviště Česká Lípa byly projednány možnosti opravy chyby a bylo konstatováno, že nejrychlejší a ekonomicky nejvýhodnější cestou nápravy chyby bude oprava ze strany zpracovatele návrhu KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí. Bez této opravy nelze pokračovat v návrhu KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí. Přemětem chyby bylo duplicitní zařazení parcely KN č. 869/10 v k. ú. Okna v Podbezdězí do obou obvodů pozemkových úprav. Na tomto jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu oprav a šetření, a tím k rozšíření požadovaných návrhových prací.  
Hlavní celek „Návrhové práce“ je doplněn o následující dílčí část: 
3.5.1a	Odstranění chyby duplicitního zařazení pozemku do obvodu, oprava dokumentace k soupisu nároků a oprava návrhu nového uspořádání pozemků u dotčených listů vlastnictví, včetně vypracování dokumentace k opravě chyby v technické zprávě.
Na základě upřesnění způsobu opravy při výše uvedeném jednání došlo k potřebě změny závazku ze smlouvy, a to k navýšení celkové částky následovně: 
	
	Rozsah  - MJ
	Ceny v Kč za MJ dle dohody
	Celkem v Kč

	Odstranění chyb
	20 MJ/hodin
	750,00
	15 000,00

	Celkem bez DPH
	
	
	15 000,00

	Celkem s DPH
	
	
	18 150,00



Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1a – Odstranění chyby duplicitního zařazení pozemku do obvodu, oprava dokumentace k soupisu nároků a oprava návrhu nového uspořádání pozemků u dotčených listů vlastnictví, včetně zpracování dokumentace k opravě chyby v technické zprávě se stanovuje na 1 měsíc od výzvy objednatele.
Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	337 750,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	514 600,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	191 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 043 850,00 Kč

	DPH 21%
	219 209,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 263 059,00 Kč



	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 885-2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 V Liberci dne:	 20. 2. 2023		               V Hradci Králové dne: 20. 2. 2023
 
	

		Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	



Jiří Foltán
jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.


	Příloha: Položkový výkaz činností
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