	Číslo smlouvy objednatele: 797-2017-523101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domašov u Brna

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domašov u Brna
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Sídlo:
	Hroznova 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

	V technických záležitostech oprávněna jednat:
	Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

	Adresa:
	Kotlářská 53, 602 00 Brno

	Telefon:
	+420 602 559 300

	E-mail :
	brno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČ:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	sdružení právnických a fyzických osob, které tvoří:
DD plus – geodetická kancelář s.r.o.

	Sídlo:
	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	deyyawj

	IČ:
	46962808

	DIČ:
	CZ746962808

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Brně, oddíl C, vložka 131527

	
	

	a
	Ing. Pavel Půža

	Sídlo:
	xxxxxx Brno

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	IČ:
	15195554

	DIČ:
	xxxxxx

	
	

	a
	Pavel Pospíšil

	Sídlo:
	xxxxxx Veverská Bítýška

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	IČ:
	68690312

	DIČ:
	xxxxxx

	
	

	a
	Jisys s.r.o.

	Sídlo:
	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	IČ:
	03485960

	DIČ:
	CZ03485960

	
	

	Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):
	Ing. Pavlem Dvořákem, 
jednatelem DD plus – geodetická kancelář s.r.o.

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Dvořák

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxx

	Bankovní spojení:
	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov

	Číslo účtu:
	29209641 / 0100

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 až 11 se mění následovně: 
I.
Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, v technických záležitostech je oprávněna za objednatele jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno.
II.
Na základě oznámení společnosti DD plus v.o.s. o změně názvu a právní formy společnosti z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným, je nový název zhotovitele zastupujícího sdružení právnických a fyzických osob DD plus – geodetická kancelář s.r.o. Tato společnost je zapsána v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 131527.
III.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1-11 včetně přílohy č.1 položkového výkazu činností zůstávají beze změny.          
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
	
V Brně dne, dle elektronického podpisu: 
	


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	

	
	

	

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Pavel Dvořák
jednatel DD plus - geodetická kancelář s.r.o.
Správce sdružení Půda – Voda, 
Projektová kancelář




Za správnost vyhotovení : Ing. Marika Chválová
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