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D O D A T E K   č.  1 

  

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4942-11055/21, 

číslo smlouvy objednatele: 389-2021-544204 ze dne 13.04.2021 

  

„PD na společná zařízení Pokřikov“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Adresa: B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice 

      Pobočka Chrudim 

      Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim        

      zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Šárka Pilařová, rada Pobočky Chrudim 

       
      Tel.: xxxxx    
      E-mail: s.pilarova@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

Jméno:                                 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo:      Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

Zastoupený:     xxxxx 
      na základě plné moci 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 
Číslo účtu: 19-1583390227/0100 
IČ/DIČ:          47116901/ CZ47116901 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B 
vložka 1930. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DODATKU  

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.6. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní 

strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je posun termínu předání Díla 

vyhotovení projektové dokumentace v souvislosti se stanoviskem Povodí Labe s.p. ze dne 23. 9. 

2021 a nutností majetkoprávních vypořádání na základě tohoto stanoviska a pro chybějící 

stanoviska Lesů ČR, s.p. a SŽDC Hradec Králové před odevzdáním projektových dokumentací. 

 

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o 

dílo: 

 

V článku III. v bodě 3.1.1. ve Smlouvě o dílo se mění termín takto: 28. 02. 2022. 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 

uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 

V Chrudimi dne 22.10.2021    V Praze dne 22.10.2021 

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………….. 

Ing. Iva Bosáková     xxxxx 

vedoucí Pobočky Chrudim      

    


