
 Číslo smlouvy objednatele: 418-2019-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Herálec na Mor. a Kocanda 

  Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. 418-2019-520205 ze dne 21.10.2019 

 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad 
Sázavou 

Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE                                                                      
reprezentant plnění závazku 

Sídlo: 

Provozovna : 
xxxxxxx, xxxxxx Pacov 

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Pelhřimov 

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 43820654 

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Fyzická osoba 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz


 Číslo smlouvy objednatele: 418-2019-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Herálec na Mor. a Kocanda 

Čl. I 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se 

mění smlouva o dílo č. objednatele č. 418-2019-520205 ze dne 21. 10. 2019 na vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda, a to: 

1) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2023 a na základě nesouhlasu vlastníka 
s řešením pozemku podle §3 vznikají vícepráce, nová položka fakturačního celku 
3.4. Přípravné práce, a to: 
 

 Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena 
bez 
DPH 

celkem 
v Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4.3. 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona - 
dodatečné zjišťování v důsledku 
nesouhlasu dle §3 

 
100 
bm 

3 3 000  9 000  30.6.2023 

 
  

2) Tímto dodatkem č. 2 se mění celková cena díla takto: 
  

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  
Změna smlouvy v Kč 

bez DPH 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) 

v Kč bez DPH 
1 587 300 Kč + 9 000,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) 

v Kč bez DPH 
658 900 Kč Beze změny 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) 

v Kč bez DPH 
108 460 Kč Beze změny 

Celková cena v Kč bez  DPH 2 354 660 Kč + 9 000,00 Kč 

DPH  21% v Kč  494 479 Kč + 1 890,00 Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH  2 849 139 Kč + 10 890,00 Kč 

 

 

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2023 na 

základě nesouhlasu s řešením pozemků dle § 3. K této skutečnosti došlo při zpracování 

nárokových listů.  

 
Čl. II 

1) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
2) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 



 Číslo smlouvy objednatele: 418-2019-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Herálec na Mor. a Kocanda 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3) Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

 

V Jihlavě dne: 27. 2. 2023     V Pelhřimově dne : 27. 2. 2023 

 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxx 

..……………………………………….                          ……………………………………………. 

        Z a  o b j e d n a t e l e:     Z a   z h o t o v i t e l e: 

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.,   Ing. Jindřich Jíra                                
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina          reprezentant  sdružení 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnost: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

……………………………… 

Ing. Petr Pejchal 
Pobočka Žďár nad Sázavou 
 

 
 


