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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 63-2021-514101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,  

503 01 Hradec Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov; 

Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 606 689 085 

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154. 

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat:  Ing. Jana Švábová, jednatel;  

 Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:  Ing. Jana Švábová, jednatel; 

 Ing. Petr Kubů, jednatel 

Kontaktní údaje: 

Telefon: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx 
E-mail : xxxx 
ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
DIČ: CZ48110141 

mailto:trutnov.pk@spucr.cz
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(„Zhotovitel“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 

Smluvní strany uzavení níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 23.02.2021 (číslo smlouvy objendatele 63-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele 

1/21). 

I. 

Předmět dodatku č. 1 

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 je změna smluvních termínů plnění -  

předání etap prací a dokončení dílčích fakturačních celků níže uvedených:  

 
Původní smluvní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č.1 ke Smlouvě o 

dílo: 

6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 30.3.2023 

6.2.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 30.3.2023 

6.2.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.9.2023 

 

Nové smluvní termíny plnění ve znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo: 

6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 30.6.2023 

6.2.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 30.6.2023 

6.2.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.11.2023 

 

II. 

Odůvodnění dodatku č. 1 

Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že při řádném provádění zjišťování průběhu hranic (ZPH) 

pozemků – šetření komisí v terénu ve dnech 7.-10.11. a 14.-16.11.2022 došlo ve 2 případech k 

požadavku na úpravu předpokládaného obvodu KoPÚ Horní Kalná (k jeho rozšíření) a ve 4 případech 

k nesouhlasu dotčených vlastníků s průběhem hranice navrženého obvodu a ve 2 případech k 

dodatečnému nesouhlasu po proběhlém ZPH. Z těchto důvodů bylo nutné vyvolat dodatečné nové 

šetření ZPH.  
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III. 

Závěrečná ustanovení 

1.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

1.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

1.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPLAN, spol. s r.o. 
Místo: Hradec Králové  Místo: Praha   
Datum: 28.02.2023 Datum: 22.02.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Petr Kubů 
Funce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  Funkce: jednatel  společnosti 

AGROPLAN, spol. s r.o. 



Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemková úprava Horní Kalná

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 500,00 21 000,00   30.9.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 620 640,00 396 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 51 700,00 35 700,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů

100 bm 23 2 000,00 46 000,00 30.11.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 312 2 000,00 624 000,00 30.6.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 28 2 000,00 56 000,00 30.6.2023

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 671 269,00 180 499,00 30.7.2023

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 671 269,00 180 499,00 30.11.2023

1 540 498,00 30.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 667 650,00 433 550,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 150 100,00 15 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 100 250,00 25 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 20 1 250,00 25 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 

poldry) 2)
ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 1 1 000,00 1 000,00  30.6.2026

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 667 715,00 476 905,00 30.6.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3)
100 bm 1 10 000,00 10 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 

12)
LV 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 021 455,00

30.11.2022

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

6.3.1 i) b)

 30.6.2025

6.2.2

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 671 300,00 201 300,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

201 300,00

1 540 498,00 Kč

1 021 455,00 Kč

201 300,00 Kč

2 763 253,00 Kč

580 283,13 Kč

3 343 536,13 Kč

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: PrahaMísto: Hradec Králové

Datum:

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Datum:

   DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet 

Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, 

zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

________________________________ 

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                           

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

AGROPLAN, spol. s r.o.

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč


