Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 975-2020-504204
Č.j. objednatele: SPU 049605/2023

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 975-2020-504204), uzavřené dne 24.09.2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží “, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pavlovice nad Mží (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 756
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarský, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	263 49 469
DIČ: 																	CZ26349469
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Při projednání soupisů nároků došlo ze strany účastníků řízení k požadavku zahrnutí dalších pozemků v jejich vlastnictví do obvodu pozemkové úpravy. Dále byly do obvodu zahrnuty potřebné pozemky z důvodu návaznosti společných zařízení. Z výše uvedeného dochází ke změně MJ etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – rozšíření, Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – rozšíření, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření  obvodu, 3.4.4. Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodů, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo.   Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek mnohých níže uvedených etap.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	887 330,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	249 800,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 137 130,00 Kč

	DPH 21%
	238 797,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 375 927,30 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – rozšíření obvodu
	ha
	+19
	2 900,00
	+55 100,00
	-
	30.09.2023

	3.4.2.
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – rozšíření obvodu 
	100 bm
	+10
	3 900,00
	+39 000,00
	
	30.09.2023

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu
	100 bm
	+12
	4 900,00
	+58 800,00
	-
	30.09.2023

	[bookmark: _Hlk96665897]3.4.4.
	Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu
	ha
	+19
	+1 900,00
	+36 100,00
	-
	31.10.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu
	ha
	+19
	+1 900,00
	+36 100,00
	-
	31.10.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	+225 100,00
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	+19
	590,00
	+11 210,00
	30.09.2023
	31.10.2024

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+19
	490,00
	+9 310,00
	28.06.2024
	21.07.2025

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.ú bez DPH v Kč
	+41 040,00
	-
	-

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	+19
	220,00
	+4 180,00
	-
	-

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	+4 180,00
	-
	-


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Plzni dne 28. 2. 2023 										V Plzni dne 27. 2. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

						



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.
		
2

