Číslo smlouvy objednatele: SPU 232108/2022
UID: spudms00000012758847
DODATEK Č. 1 

ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA
 uzavřené na základě
RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smluvní strany:
Objednatel:				Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
					Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Se sídlem	Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3
zastoupený: 	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem	
Fakturační adresa:                   	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
					130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Veselý
Zástupce ve věcech technických: 	Ing. Pavel Míka
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení: 			ČNB
Číslo účtu: 				3723001/0710
IČO: 					01312774
DIČ: 					CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: 					+420 725 385 671
E-mail:					p.mika@spucr.cz
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
Poskytovatel:				GEPARD s. r. o.		
zastoupený: 				Ing. Tomáš Krátký, jednatel 
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Zástupce ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX
Adresa:				Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Bankovní spojení: 			FIO banka a. s.
Číslo účtu: 				2300284681/2010
IČO: 					61499552
DIČ: 					CZ61499552
Tel: 					XXXXXXXXXX
E-mail:					XXXXXXXXXX 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)





Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
Čl. I. 
Předmět
Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2022 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby hráze, zpracování pasportu, podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami a zpracování manipulačního rádu k rybníku Těptín, k. ú. Těptín, okres Praha - východ. Termín odevzdání byl stanoven na 8 měsíců od podpisu smlouvy.
Čl. II.
Důvod dodatku
Dne 16.02.2023 Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu, že pro získání povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci je nutné stanovit podmínky k provádění technickobezpečnostního dohledu a vypracovat posudek pro zařazení vodního díla do kategorie TBD. Tuto odbornou činnost musí provádět pouze specializovaná firma. Z tohoto důvodu není možné odevzdat výstup ve stanoveném termínu.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání díla a to do 30.06.2023 (objednatel současně objednává kategorizaci vodního díla).

V případě, že ve vypracované kategorizaci se změní skutečnosti, které by měli vliv na ostatní služby, které Zhotovitel má zajistit, tak je Zhotovitel zavázán upravit dílo o tyto skutečnosti.

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu personálních změn.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 07.03.2023			V Praze dne: 02.03.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

     …………………………….					………………………….
           Ing. Jiří Veselý				                                GEPARD s.r.o.
ředitel Krajského pozemkového úřadu			  Ing. Tomáš Krátký	                 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		


Za správnost: Ing. Dana Židlická
