
 
Č.j. objednatele: SPU 048887/2023 

 

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Mydlovary 
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
mezi smluvními stranami 

 
(dále jen „dohoda“) 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 822 

E-mail:        plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:                                                               POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena  
                                                                                         Krausová  
Reprezentant sdružení:    POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo:        Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx, xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       qzhp5bf 

Bankovní spojení:      Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:       5279999001/5500 

IČ:        29099323 

DIČ:        CZ29099323 

Člen sdružení:     Ing. Helena Krausová 
Sídlo:       xxxxx Plzeň 
Zastoupen:      Ing. Helena Krausová 
Telefon:                xxxxx  
E-mail:       xxxxx 
IČO:       72274433 
 

dále jen „zhotovitel“ 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

mailto:%20%09%09%09%09%09%09plzen.pk@spucr.cz


 
PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2015 smlouvu o dílo č. 5-2016-504204 (dále jen „smlouva“), kterou 
se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Mydlovary (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 
zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané 
DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 8 dodatků.  

2. Zhotovitel dopisem č.j. SPU 009857/2023 ze dne 9. 1. 2023 požádal o ukončení výše uvedené smlouvy 
bez plnění etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM. Jako důvod uvádí stávající 
ekonomickou situaci, vysokou míru inflace, posunutí předpokládaných smluvních termínů 
z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie Covid-19) a extrémní navýšení nákladů. Objednatel interně 
požádal dopisem č.j. SPU 015592/2023/Horová ze dne 12.1.2023 Odbor pozemkových úprav SPÚ o 
stanovisko k ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Mydlovary. Odbor pozemkových úprav 
SPÚ dopisem ze dne 20.1. 2023 č.j. SPU 025945/2023 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního 
vztahu.         

3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení 
nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.  

PŘEDMĚT DOHODY 

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění 
dodatků č. 1-8, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna. 

2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační 
celky: 
 

      Dílčí část 3.1.1.     Revize stávajícího bodového pole 

      Dílčí část 3.1.2.     Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé 

                                    porosty 
 
      Dílčí část 3.1.3.     Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ 

                                    geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

        č. 357/2013 Sb., včetně méněprací; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2  

                                    zákona, včetně víceprací; Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální   

                                    hranice, včetně víceprací 

       Dílčí část 3.1.4.    Rozbor současného stavu 

       Dílčí část 3.1.5.     Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění    

                                    grafického přídělu; Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení   

                                    hranic přídělových pozemků, včetně méněprací 

       Dílčí část 3.1.6.    Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

       Dílčí část 3.2.1.    Vypracování plánu společných zařízení, včetně víceprací a méněprací 

       Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění  

        pozemků, včetně méněprací; Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro   

        vodohospodářská a protierozní opatření, včetně víceprací 

       Dílčí část 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a  

                                    mimo trvalé porosty, včetně méněprací 

       Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy  

                                    záboru půdy stavbami, včetně méněprací 

       Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských    



 
                                   staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně víceprací   

                                   Vícepráce z Dodatku č.4 – Data ČHMÚ 

       Dílčí část 3.2.2.   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1    

                               zákona, včetně víceprací a méněprací           

  Dílčí část 3.2.3.    Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 

  Dílčí část 3.2.4.    Vícepráce z Dodatku č.8 – Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

  Dílčí část 3.3.       Mapové dílo, včetně víceprací 

 
3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud 

provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody. 
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou 

žádné další finanční nároky. 
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se 

stanovuje na 60 měsíců. Počátkem běhu této záruční lhůty je den podepsání dohody. 
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat 

jakékoli sankce.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, 
že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 
           Příloha č. 1 – Dopis zhotovitele ze dne 9.1.2023 
           Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 12.1.2023 
           Příloha č. 3 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 20. 1. 2023 

 
 

V Plzni dne 24. 02. 2023                                            V Plzni dne 06. 03. 2023 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 

…………………………                …………………………  
Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel 
         Státní pozemkový úřad                                    POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
 
 
                                                                                             V Plzni dne 06. 03. 2023 

                                                
                                                                                    Za zhotovitele: 

 
 
              
                                                        …………………………  
                                                                             Ing. Helena Krausová 
 



Pozemkové úpravy K+V, s.r.o. 
Plachého 40, 301 00 Plzeň e-mail:

tel:

ČR - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Ing. Horová Jana

V Plzni dne 9.1.2023

Věc: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Mydlovary- žádost o odstoupení 

Vážená paní Horová,

v reakci na Váš dopis z 23.12.2022 (SP2218/2020-504201) bychom Vás, vzhledem ke stávající 
ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika letech, extrémnímu 
nepředvídatelnému navýšení nákladů a v neposlední řadě i posunu předpokládaných 
smluvních termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie covid-19), tímto rádi požádali o 
souhlas s odstoupením od etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ smlouvy o dílo 
č. 5-2016-504201.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem



STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 100:01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 
Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 015592/2023/Horová
Spisová značka: SP2218/2020-504201

Vyřizuje.: Ing. Jana Horová
Tel.: 606635793
ID DS: z49per3
E-mail: j.horova@spucr.cz

Datum: 12.1.2023

202000 - Odbor pozemkových úprav

Husinecká 1024/11a 
13000 Praha 3

SPU 015592/2023/Horová

000685714925

Žádost o stanovisko - vytyčování dle DKM (KoPÚ Mydlovary)

Vážení,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (dále jen 
„pobočka") vydala v rámci KoPÚ Mydlovary dne 15.11.2022 pod čj.: SPU 337690/2022/Horová 
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, které nabylo právní moci dne 6.12.2022 a 
bylo zapsáno do katastru nemovitostí.
Zpracovatelem výše uvedené pozemkové úpravy je firma:
Pozemkové úpravy K+V, s.r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň.

Dílo bylo zpracováno na základě Smlouvy o dílo č.5-2016-504201 ze dne 30.12.2015 a dodatků. 
Součástí této smlouvy je rovněž fakturační celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, kde 
měrnou jednotkou je 100 bm. Ve smlouvě je uveden počet MJ 300 za jednotkovou cenu 400,- Kč.

Pobočka shromáždila v uplynulých měsících žádosti od vlastníků, kteří mají po dokončení pozemkové 
úpravy zájem o vytyčení pozemků na základě návrhu nového uspořádání a tyto žádosti zaslala 
zpracovateli spolu s dotazem, za jakých okolností by vytyčení pozemků provedl - viz příloha č.1. 
Pobočka současně sděluje, že k dnešnímu dni projevili o vytyčení zájem pouze 4 vlastníci.

Zpracovatel na výše uvedený dotaz reagoval dopisem č.j.: SPU 009857/2023 ze dne 9.1.2023, ve 
kterém žádá o souhlas s odstoupením od etapy 3.4. - viz příloha č.2. Jako důvod uvádí mimo jiné 
vysokou míru inflace a extrémní navýšení nákladů

Sdělte nám prosím, zda na základě výše popsaných skutečností a přiložených dokumentů může 
pobočka ukončit smluvní vztah se zpracovatelem KoPÚ Mydlovary.

Předem děkuji za Vaše vyjádření.
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S pozdravem

Ing. Jana Horová 
vedoucí Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad

Přílohy:
Dopis zpracovateli KoPÚ Mydlovary 
Žádost zpracovatele o odstoupení



STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Odbor pozemkových úprav 
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Váš dopis zn.: SPU 015592/2023/Horová
Ze dne:
Naše značka: SPU 019562/2023
Spisová značka: SP860/2023-202001

Vyřizuje:
Tel.:
ID DS: 
E-mail:

Ing. Kamila Jarošová
729922367
z49per3
k.jarosova@spucr.cz

Datum: 20.1.2023

504201 - Pobočka Plzeň (+Plzeň-jih 
+Plzeň-sever +Rokycany)
Vážená paní 
Ing. Jana Horová 
Nerudova 2672/35 
Jižní Předměstí 
301 00 Plzeň

SPU 019562/2023

000686749185

Vyjádření k ukončení smluvního vztahu - KoPÚ Mydlovary

Odbor pozemkových úprav (dále jen „OPÚ“) obdržel dne 13. 1.2023 Vaši žádost o posouzení návrhu 
ukončení smluvního vztahu se společností Pozemkové úpravy K+V, s. r. o., se sídlem Plachého 40, 
301 00 Plzeň (dále jen „zhotovitel").

V daném případě se jedná o smlouvu o dílo č. 5-2016-504203 uzavřenou dne 30. 12. 2015 (dále jen 
„SoD") mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj 
a zhotovitelem. Předmětem SoD je vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Mydlovary (dále jen „KoPÚ").

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (dále jen 
„pobočka") shromáždila k 12. 1. 2023 žádosti od 4 vlastníků pozemků, kteří mají po ukončené KoPÚ 
zájem o vytyčení pozemků na základě návrhu nového uspořádání pozemků. Rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv nabylo právní moci dne 6. 12. 2022 a bylo zapsáno do katastru 
nemovitostí.

Pobočka následně tyto žádosti předala zhotoviteli spolu s dotazem, za jakých okolností by vytyčení 
pozemků provedl. Zhotovitel na výše uvedený dotaz reagoval dopisem ze dne 9. 1. 2023, ve kterém 
požádal o souhlas s odstoupením od SoD konkrétně etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 
Jako důvod zhotovitel uvedl mimo jiné vysokou míru inflace, posunutí předpokládaných smluvních 
termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie Covid-19) a extrémní navýšení nákladů.

Dle uzavřené SoD je stávající smluvní cena za etapu 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 400 Kč 
bez DPH za 1 MJ (100 bm).

Odbor pozemkových úprav důrazně upozorňuje pobočku na skutečnost, že není standardní postup, 
aby pobočka sama vyzvala zhotovitele ke sdělení, zda je pro něj, v souvislosti s růstem cen a inflace, 
akceptovatelná částka uvedená ve smlouvě, tj. 400 Kč za 1 MJ, když danou částku zhotovitel 
podpisem SoD akceptoval a sám odůvodněně nežádá o ukončení smluvního vztahu.
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Za daného stavu věci nezbývá než konstatovat, že OPÚ již v minulosti řešil obdobnou situaci, kdy 
požádal o stanoviska v této věci Odbor veřejných zakázek a Odbor zastupování státu a legislativy. 
V názorové shodě s těmito odbory OPÚ doporučuje řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího 
smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových 
bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických 
služeb - vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.

S pozdravem

Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka
Odboru pozemkových úprav 
Státní pozemkový úřad
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