	                                              Číslo smlouvy objednatele: 484-2020-541101
                                                                                                                                                      Číslo jednací objednatele : SPU 220362/2020	                                 Číslo smlouvy zhotovitele:	
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rané

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rané
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a,460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
	Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
	pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Luděk Kratěna, Pobočka Česká Lípa 
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	727956715   
E-mail:	l.kratena@spucr.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a   POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
ID DS:	ekc85xd	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	27-4501350277/0100	
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:                             XXXXXXXXX
Osoba odpovědná za geodetické práce:           XXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. 484-2020-541101.

Čl. I
Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 2. 2023 s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.  
Z výše uvedeného důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.5.i.b) a 3.5.i.c) položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3. nádledovně.

1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z původní hodnoty 11 MJ nově na 9 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty   11 000 Kč nově na 9 000,00 Kč bez DPH. 
2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z původní hodnoty 15 MJ nově na 0 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 15 000 Kč nově na 0 Kč bez DPH.
3. Celková cena za Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) se mění z původní hodnoty 379 000 Kč nově na 362 000,00 Kč bez DPH.
4. Celková cena díla bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 828 800 Kč nově na hodnotu 811 800,00 Kč bez DPH.
5. Celková cena díla včetně DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 002 848 Kč nově na hodnotu 982 278,00 Kč s DPH.

ČI. II
                                                      Cena za provedení díla
Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	365 000 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	362 000 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	84 800 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	811 800 Kč

	DPH 21%
	170 478 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	        982 278 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	
V Liberci  10.3.2023
	
V Plzni 9.3.2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:


	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	



pan Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
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