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Dodatek č. 10 
ke smlouvě o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Teplice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Procházková, KPÚ pro Ústecký 
kraj, Pobočka Teplice  

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 824 

E-mail : j.pochazkova2@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Společná nabídka: Reprezentant zhotovitele: 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 266 95 103 

DIČ: CZ26695103 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 Další zhotovitel: 

Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: Ing. Janem Nedomou, jednatelem 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 9vjhm85 

IČO: 060 35 159 

DIČ: CZ06035159 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
274940 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 

smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018 (dále jen „dodatek“). 

Předmět a účel smlouvy: 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všechlapy u Zabrušan. 

 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Z důvodu probíhajících změn v katastru nemovitostí (změny vlastnictví, změna katastrální 

a obecní hranice a zápis geometrického plánu v souvislosti s prodejem obecního majetku), 

které mají vliv na průběh zpracování  a projednání návrhu nových pozemků, se 

v Položkovém výkazu činností - Příloze k dodatku č. 10 k SoD v KoPÚ Všechlapy u 

Zabrušan mění termín dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 4. 2023 na 30. 9. 2023. 

 
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 

11. 5. 2018 

2.2. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. 

Všechlapy u Zabrušan je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 9 zůstávají v platnosti. 
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2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 13.03.2023 V Praze dne 06.03.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
..........................................................                                        
 
Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

 
 
 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Zbyněk Řezník 
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & 
Řezník, s.r.o. 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabrušan

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 050 27 300,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 850 5 550,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 402 1 050 422 100,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 34 1 750 59 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 180 3 900 702 000,00 5.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 21 4 500 94 500,00 5.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 9 5 500 49 500,00 5.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice - nové služby
100 bm 3 8 500 25 500,00 30. 4. 2023

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 436 400 174 400,00 30.10.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 422 400 168 800,00 30.4.2023

1 729 150,00 30.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 422 950 400 900,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 9 950 8 550,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 65 550 35 750,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 4 850 3 400,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 421 440 185 240,00 30.09. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 7 500 15 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

648 840,00

3.6. Mapové dílo ha 422 725 305 950,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

305 950,00

15.2.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.04.2022

3.4.2.

30.11.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



1 729 150,00 Kč

648 840,00 Kč

305 950,00 Kč

2 683 940,00 Kč

563 627,40 Kč

3 247 567,40 Kč

Ing. Pavel Pojer Ing. Zbyněk Řezník

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 13.03.2023 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

 V Praze dne 06.03.2023


