Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1423-2017-504204
Č.j. objednatele: SPU 055028/2023

DODATEK Č. 4 - DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Branka u Tachova
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 725 002 575;
E-mail:																tachov.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:				  	GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ
ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Vedoucí člen:				   										GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Pavel Vostracký - jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																ekc85xd
Bankovní spojení: 												Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 															27-4501350277/0100
IČ: 																	   	252 33 025
DIČ: 																	CZ25233025
Člen sdružení: 													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o
Sídlo:																	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Helena Krausová, jednatelka
Mg. Barbora Salátová, jednatelka
IČ:																		290 99 323
DIČ:																	CZ29099323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2017 smlouvu o dílo č. 1423-2017-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Branka u Tachova (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě byly dále uzavřeny celkem 3 dodatky. 
2. [bookmark: _Hlk107242710][bookmark: _Hlk107242657]Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 037085/2023 ze dne 30.01.2023 o ukončení smlouvy o dílo vzhledem ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika letech, extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energii atd.) nebo požadoval navýšení ceny za měrnou jednotku etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ. Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 042241/2023 ze dne 02.02.2023 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko o ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Branka u Tachova. Objednatel však zhotovitelem uvedené bezprecedentní navýšení ceny za měrnou jednotku vzhledem k obecným zásadám vztaženým k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže akceptovat. Smluvním stranám tak nezbývá, že uzavřený smluvní vztah řádně ukončí. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem č.j. SPU 042679/2023 ze dne 10.02.2023 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.  
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1–3, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

    	Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
Dílčí část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
				       Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů			 
Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,
                          předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
					   Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	
Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu
Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
 porosty
Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ
 pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Dílčí část 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
Dílčí část 3.3. Mapové dílo

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody. 
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
           Příloha č. 1 – Žádost o ukončení smlouvy o dílo ze dne 30.01.2023
           Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 02.02.2023
		   Příloha č. 3 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 10.02.2023



V Plzni dne 15. 3. 2023										V Plzni dne 8. 3. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Pavel Vostracký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		GROMA PLAN s.r.o.
		vedoucí člen


V Plzni dne 8. 3. 2023




…………………………
Ing. Helena Krausová
jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.
		další člen
2

