
 Číslo smlouvy objednatele: 981-2019-520201/6 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Hybrálec  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 6 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant 
sdružení PROJEKCE & AREA G.K., spol. s.r.o.                                                                                 

Sídlo: XXXXXXXXXXXX Pacov 

Provozovna: XXXXXXXXXXXX Pelhřimov 

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

XXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXX 

ID DS: ezcpkw8 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

IČO: 43820654 

DIČ: XXXXXXXXXXX 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Fyzická osoba 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2019 smlouvu o dílo č. 981-2019-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú.  Hybrálec “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového 
řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. 

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 
jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 957 192 

E-mail: j.cermak@spucr.cz,  l.hanzalova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz
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Článek I. 

Předmět a účel dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínů plnění dílčích 
fakturačních celků (dále jen „F.C.“): 

 
F.C. 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 30. 4. 2023, změna termínu se mění 
tímto dodatkem na 15. 11. 2023. 

 
F.C. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  
F.C. 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
F.C. 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31.5.2024, změna termínu se mění 
tímto dodatkem na 31. 1. 2025. 

 
F.C. 3.5.3.Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona. 
Původní termín byl dle smlouvy o dílo stanoven na 31. 8. 2025, změna termínu se mění 
tímto dodatkem na 31. 3. 2026. 
       

1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodů odstranění duplicity a provedení oprav údajů 

v katastru nemovitostí v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., Katastrálním 

úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava. Vzhledem 
k nesouladu katastrálního operátu se skutečným zaměření pozemků, musí dojít 
k projednání neřešených parcel a následně zápisu do katastru nemovití.  Tím dojde 
k úpravě   případných chybných výměr a dopustné odchylky   

  
                                                                       Článek II. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III.            
Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku 
č. 6. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

 
2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny. 
 
 
 

Článek III. 
 

Závěrečná ustanovení 

3.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 981-2019-520201 ze dne 13. 11. 2019, 
Dodatek č.1 ze dne 7. 6. 2021, Dodatek č. 2 ze dne 22. 10. 2021, Dodatek č. 3 ze dne 
25. 2. 2022, Dodatek č. 4. ze dne 9. 3. 2022 a Dodatek č. 5. ze dne 19. 9. 2022 beze 
změny.                
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3.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto k Dodatku č.6 
ke smlouvě o dílo. 

3.3. Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě 
přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6, vč. přílohy č. 1 ke 
smlouvě nebyl sepsán v tísni a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 10. 3. 2023 V Pelhřimově dne 9. 3. 2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

 

Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant sdružení 
PROJEKCE & AREA G .K., spol.s.r.o.                        

……………………………………..  

Ing. Jaroslav Kristek 

Pobočka Jihlava 

Státní pozemkový úřad 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hybrálec - Dodatek č. 6

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 500 7 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000 14 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 561 500 280 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 432 800 345 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 328 2 000 656 000 22.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 684 1 900 1 299 600 14.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 993 200 198 600 30.9.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 993 200 198 600 15.11.2023

2 999 900

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 993 375 372 375

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 110 500 55 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 120 500 60 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 35 800 28 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 561 750 420 750 31.3.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

966 125

3.6. Mapové dílo ha 993 200 198 600 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

198 600

5

2 999 900 Kč

966 125 Kč

198 600 Kč

4 164 625 Kč

874 571,25 Kč

5 039 196,25 Kč

31.1.2025

31.5.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 

trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.


