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Dodatek č 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele 27/2022–504202), uzavřené dne 14.10.2022 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem Polní cesta S 4 v k. ú. Všeruby u Kdyně
 (dále jen „smlouva“)
 
Objednatel: 
                                  	
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Domažlice
Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky	
       V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.: +420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz
      Tel.:	+420 727 956 737		 
      E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 		 
    Název:	           EUROVIA Silba, a.s.
    Sídlo:		Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
    Zastoupený:                                                	Josef Matoušek,
místopředseda správní rady
    Tel:                                                         	  	xxx	
    E-mail:                                                         	xxx 
    ID DS:	   					kcydzt6
    V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx   		
    Tel.:                                                                 	xxx	
    E-mail:	           					xxx 
    Bankovní spojení:	           Komerční banka, a.s.		
    Číslo účtu:	           142110168/0100			
    IČO:	            64830551		
    DIČ:	            CZ64830551, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

Preambule

1.	Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly s ohledem na přetrvávající nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolují zahájit dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení původní veřejné zakázky k 31.3.2023. 
2.	Rozsah a způsob provedení dodatečných stavebních prací spočívající v opětovné sanaci podloží na části úseku (cca 1/6) polní cesty lze stanovit na základě výsledků zátěžových zkoušek provedených za vhodných klimatických podmínek. Vzhledem k přetrvávajícímu výskytu vyšších úhrnů srážek nebylo možné tyto zkoušky provést, a tudíž zhotovitel nebyl vyzván k 31.3.2023 k zahájení stavebních prací. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací v nejbližším možném termínu s ohledem na vývoj klimatických podmínek.

1.  Předmět dodatku
1.  Předmětem dodatku ke smlouvě je posunutí termínů v článku V, odst.1 a 4 SOD č. 27/2022-504202 ve znění dodatků. 
 
2.   Smluvní strany se dohodly na době plnění a harmonogramu plnění takto:
	2.1. Dílo bude ukončeno nejpozději do 6. týdnů od výzvy objednatele.
	
	2.2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 18.10.2022 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)	
b. Termín zahájení stavebních prací: 25.10.2022
c. Termín dokončení stavebních prací: do 6. týdnů od výzvy objednatele. 
d. Termín dokončení výsadby zeleně: do 6. týdnů od výzvy objednatele,
e. Termín předání a převzetí díla: do 6. týdnů od výzvy objednatele. (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

2.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Domažlicích dne 31.03.2023		V Plzni dne 31.03.2023	
viz elektronický podpis			viz elektronický podpis
Za objednatele:				Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno			Elektronicky podepsáno


……………………………………….		……………………………………….
Ing. Jan Kaiser				Josef Matoušek
vedoucí Pobočky Domažlice 			místopředseda správní rady
Státní pozemkový úřad			EUROVIA Silba, a.s.
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