Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 20/2017-537100
Č. zhotovitele: 
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, Ing. Jitka Málková Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	+420 XXXXX

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	qzhp5bf

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s. 

	Číslo účtu:
	5279999001/5500

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 20/2017 – 537100 uzavřené dne 9. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+KV s. r. o. z důvodu nutnosti řešení změny obvodu pozemkových úprav na základě promítnutí platného územního plánu obce do zpracovávaného návrhu komplexních pozemkových úprav. 
Předmětem dodatku č. 2 je  úprava fakturačního celku :
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.  ,navýšením celkového počtu měrných jednotek o 15 , tyto  vícepráce  budou uskutečněny do  30.6. 2019 
Celkový počet zasmluvněných  měrných jednotek po dodatku č. 2  je 183 MJ.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění ,navýšením celkového počtu měrných jednotek o 114 , tyto vícepráce budou uskutečněny   do 30.9. 2019 .
Celkový počet zasmluvněných  měrných jednotek po dodatku č. 2  je 129 MJ.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1.zákona,  snížením celkového počtu měrných jednotek o 48 .Celkový počet zasmluvněných  měrných jednotek, které budou fakturovány je 264 MJ

3.6. Mapové dílo      ,     snížením celkového počtu měrných jednotek o 18 Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek, které budou fakturovány je 294 MJ.



Ostatní ustanovení  smlouvy  o dílo zůstávají v platnosti.

	V Praze dne 28. 3. 2019

	V Praze dne 28. 3. 2019


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jiří Veselý
Reditel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	

Ing. Helena Krausová, jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+KV s. r. o.


	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Jelčany a v částech k. ú. Hatě a Sobočice


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Dvory
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Tři Dvory
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8 
	1 000 
	8 000 
	28.2.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	20 
	2 500 
	50 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	302
	740 
	223 480 
	30.6.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	10
	800 
	8 000 
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	462
	110 
	50 820 
	30.6.2018

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	10
	1 600 
	16 000 
	30.6.2018

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	168
	1 400 
	235 200 
	31.10.2018

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	15
	1 400 
	21 000 
	30.6.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	15
	1 400 
	21 000 
	31.10.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	114
	1 400 
	159 600 
	30.9.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	312
	860 
	268 320 
	31.10.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	312
	1 000 
	312 000 
	1.3.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 373 420 
	1.3.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	312
	1 000 
	312 000 
	30.9.2019

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	30
	800 
	24 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	60
	500 
	30 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	1 000 
	20 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	264
	1 000 
	264 000 
	30.9.2020

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 040 
	40 080 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	690 080 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	294
	400
	117600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 600 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM
	100 bm
	50
	800
	40 000 
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí10

	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	40 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
	1 373 420 Kč
 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	690 080 Kč
 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	117 600 Kč
 

	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	40 000 Kč
 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 221 100 Kč
 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	466 431 Kč
 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 687 531 Kč
	 

	 

	V Praze dne 28. 3. 2019
	
	 V Praze dne 28. 3. 2019
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	
	[bookmark: _GoBack]Za zhotovitele:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………...……………………
	
	…………………………………………………………………….

	
	Ing. Jiří Veselý,
	Ing. Helena Krasusová - Jednatel

	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	
	
	
	
	

	
	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	
	
	
	
	



