Dodatek č. 4 smlouvy o dílo 
«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kropáčova Vrutice », uzavřené dne 2.10.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 724 277 822

	E-mail :
	j.dorotkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX; XXXXX

	Telefon:
	XXXXX / XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Článek I.
Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.		
         Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčích částí díla : 


        3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
                		MJ		cena za MJ v Kč		Cena bez DPH v Kč
        Původně		20		   500		    	       10 000  
        Dle skutečnosti	10		   500		                        5 000
        3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro
                      stanovení plochy záboru půdy stavbami
                		MJ		cena za MJ v Kč		Cena bez DPH v Kč
        Původně		40		      50	    		          2 000  
        Dle skutečnosti	23		      50		     	          1 150
        3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
                     pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
                		MJ		cena za MJ v Kč		Cena bez DPH v Kč
        Původně		5		      50  		   	             250  
        Dle skutečnosti	0		      50		                                0
Celkem hodnota méněprací bez DPH činí 6 100 Kč, včetně DPH činí 7 381 Kč
Odůvodnění:
Důvodem úpravy ceny bylo zpřesnění měrných jednotek na základě skutečně provedených prací.

Článek II.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech  a spolu s přílohou (položkový výkaz činností)  je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.32/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zák.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

	V Praze dne 24. 4. 2023
	V Praze dne 24. 4. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:


	

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	

Ing. Jana Švábová

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.


	Číslo smlouvy objednatele: 32/2018-537100	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kropáčova Vrutice
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	500 
	3 500 
	31.1.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	3 000 
	3 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	250
	500 
	125 000 
	30.6.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	111
	2 000 
	222 000 
	28.2.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	250
	600 
	150 000 
	30.7.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	249
	600 
	149 400 
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	652 900
	30.6.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	249
	700 
	174 300 
	30.4.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	10
	500 
	5 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	23
	50 
	1 150 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	50 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	249
	800 
	199 200 
	30.11.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	389 650
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	249
	800
	199 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	199 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	652 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	389 650 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	199 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 241 750 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	260 767,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 502 517,50 Kč

	 





	V Praze dne 24. 4. 2023            
	V Praze dne 24. 4. 2023            

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Ing. Jiří Veselý
	           Ing. Jana Švábová

	ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.
	



