Č. j. objednatele: SPU 200269/2023
UID: spudms00000013639057
DODATEK Č. 1 

ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA
 uzavřené na základě
RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smluvní strany:
Objednatel:				Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
					Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Se sídlem	Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3
zastoupený: 	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem	
Fakturační adresa:                   	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
					130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Veselý
Zástupce ve věcech technických: 	Ing. Pavel Míka
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení: 			ČNB
Číslo účtu: 				3723001/0710
IČO: 					01312774
DIČ: 					CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: 					+420 725 385 671
E-mail:					p.mika@spucr.cz
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
Poskytovatel:				GEPARD s. r. o.		
zastoupený: 				Ing. Tomáš Krátký, jednatel 
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Zástupce ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX
Adresa:				Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Bankovní spojení: 			FIO banka a. s.
Číslo účtu: 				2300284681/2010
IČO: 					61499552
DIČ: 					CZ61499552
Tel: 					XXXXXXXXX
E-mail:					XXXXXXXXX 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)





Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
Čl. I. 
Předmět
Smluvní strany uzavřely dne 26.10.20222 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby hráze, zpracování pasportu, podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami k Ctěnickému rybníku, k. ú. Vinoř, okres Praha. Termín odevzdání byl stanoven na 7 měsíců od podpisu smlouvy.
Čl. II.
Důvod dodatku
Dne 17.05.2023 Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu prodloužení časové lhůty ze strany Vodoprávního úřadu pro vydání povolení nakládání s povrchovými vodami, resp. pro dostatečné prostudování předložené dokumentace včetně jejího porovnání s dokumentací uloženou v archivu MČ Praha 19.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání díla, a to do 31.08.2023. Původní termín byl stanoven na 26.05.2023.

Na základě provedeného a přesného vyznačení hráze vodní nádrže „Ctěnický rybník“, Zhotovitel požádal o navýšení počtu měrných jednotek o 1 MJ pro položku „Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze“. 
V rámci vymezení hráze předmětného vodního díla byly vypracovány dva geometrické plány ve dvou různých katastrálních územích a okresech, protože okresní a současně katastrální hranice prochází po horní hraně hráze vodní nádrže.

Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu měrných jednotek pro výše uvedenou položku z 2 MJ na 3 MJ, tj. z 16.000 Kč bez DPH na 24.000 Kč bez DPH.
Ostatní položky služeb uvedené v Prováděcí smlouvě č. smlouvy SPU 380017/2022 zůstávají nezměněny. 
Celková částka za provedení všech služeb ze mění z 89.800 Kč bez DPH na 97.800 Kč bez DPH.

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu personálních změn.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Praze dne: 22.05.2023				V Praze dne: 18.05.2023
Za objednatele:					Za zhotovitele:
     …………………………….					………………………….
           Ing. Jiří Veselý				                                GEPARD s.r.o.
ředitel Krajského pozemkového úřadu			  Ing. Tomáš Krátký	                 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	
	
Za správnost: Ing. Dana Židlická
