
Číslo Smlouvy Objednatele: 1057-2022-525202/1, UID dokumentu: spudms00000013679241 
Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Záříčí 

uzavřená dne 14. 10. 2022 mezi smluvními stranami 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.  

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský 

kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky 

Kroměříž a 

Kateřinou Ježákovou, vrchním referentem Pobočky Kroměříž  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 725 970 656, +420 725 469 014 

E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, k.jezakova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s. r. o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 

301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 

Kontaktní údaje: 

Tel.: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

DIČ: CZ40527514 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 14. 10. 2022 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Záříčí (dále jen „smlouva“). 

2. V průběhu zpracování díla požádala Obec Zářičí o rozšíření obvodu komplexních pozemkových 
úprav a změnu katastrálního území (k.ú.) vodní plochy bývalého štěrkoviště z k.ú. Chropyně do 
k.ú. Zářičí. Po dohodě s Městským úřadem Chropyně a se zpracovatelem pozemkových úprav 
Pobočka Kroměříž se změnou souhlasí. 

3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 3 743 050,00 Kč bez DPH. Změna 
provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnu závazku. Celková hodnota této posuzované 
změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 139 400,00 Kč bez DPH (plus 139 400,00 Kč 
bez DPH), což odpovídá cca 3,72 % původní hodnoty smlouvy o dílo. 

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2022. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 

termín předání: 15. 9. 2023 (původně 15. 8. 2023) 

Doplnění stávajícího bodového pole 

termín předání: 15. 9. 2023 (původně 15. 8. 2023) 

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

569 MJ × 800 Kč = 455 200,00 Kč (původně dle SOD 557 MJ) 

termín předání: 15. 9. 2023 (původně 15. 8. 2023) 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

termín předání: 15. 9. 2023 (původně 15. 8. 2023) 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 192 MJ × 3 000 Kč = 576 000,00 Kč (původně dle SOD 178 MJ) 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 

 50 MJ × 5 000 Kč = 250 000,00 Kč (původně dle SOD 49 MJ) 

6.2.7 Rozbor současného stavu 

 653 MJ × 300 Kč = 195 900,00 Kč (původně dle SOD 641 MJ) 

 termín předání: 15. 9. 2023 (původně 15. 8. 2023) 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 653 MJ × 300 Kč = 195 900,00 Kč (původně dle SOD 641 MJ) 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 

 648 MJ × 900 Kč = 583 200,00 Kč (původně dle SOD 636 MJ) 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

  128 MJ × 1 200 Kč = 153 600,00 Kč (původně dle SOD 124 MJ) 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

 648 MJ × 900 Kč = 583 200,00 Kč (původně dle SOD 636 MJ) 
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6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

 8 MJ × 6 000 Kč = 48 000,00 Kč (původně dle SOD 1 MJ) 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

 653 MJ × 300 Kč = 195 900,00 Kč (původně dle SOD 641 MJ) 

II. 

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 882 400,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 804 150,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 195 900,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3 882 450,00 Kč 

DPH 21 % 815 314,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 4 697 764,50 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2022 zůstávají v platnosti beze změn. 

IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOREAL spol. s r.o. 

Ve Zlíně dne 31. 5. 2023 V Plzni dne 31. 5. 2023 
   
 
 
 
 
________________________________ ___________________________ 

Ing. Mlada Augustinová Martin Vondráček 
ředitelka jednatel 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj  
 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Záříčí

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 500,00 60 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000,00 15 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 569 800,00 455 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 84 1 600,00 134 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení 

obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 

Sb.

 100 bm 192 3 000,00 576 000,00 15.4.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 50 5 000,00 250 000,00 15.4.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 653 300,00 195 900,00 15.9.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 653 300,00 195 900,00 15.5.2024

1 882 400,00 15.5.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 648 900,00 583 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) 

Smlouvy
ha 128 1 200,00 153 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
100 bm 102 900,00 91 800,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy

100 bm 93 900,00 83 700,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 300,00 6 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 600,00 3 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 350,00 1 350,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 648 1 200,00 777 600,00 15.1.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 8 6 000,00 48 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha ha 1 8 400,00 8 400,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha ha 1 4 800,00 4 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha ha 1 1 800,00 1 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 804 150,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 653 300,00 195 900,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

195 900,00 xxxxx

1 882 400,00

1 804 150,00

195 900,00

3 882 450,00

815 314,50

4 697 764,50

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

15.9.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

15.3.2025

15.9.2023


