
  Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 862-2022-525201/1 
  UID : spudms00000013651117 
  Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001432   
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221008  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv 

DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín 

  Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín   

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 372    /   +420 727 957 186 

E-mail: r.hak@spucr.cz   /   l.nemeckova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č .1“) 

 

a 

 

(2) Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín        
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín   
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X  
 Kontaktní údaje: 

 Adresa pro doručení:     Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
 Tel.:                                                          X X X X X X X X X X 
 E-mail:                                                            X X X X X X X X X X 
 ID DS:                 zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 2006-15937031/0710 

DIČ: CZ65993390  

(„Objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně 
objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje 
souhrnně oba objednatele. 

a 

(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“ 

mailto:r.hak@spucr.cz
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vedoucí společník:  
Geocentrum spol. s r.o.  
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 
společník:  
geo c+ s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 
760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl C, vložka 93241 
 
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou 

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 

Kontaktní údaje: 

Tel.: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID datové schránky: 6ejp3k 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

DIČ: CZ47974460 

 („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“. 

2. V průběhu díla došlo ke změně jeho rozsahu v důsledku skutečného potřebného množství 

měrných jednotek. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u hlavního 

celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole. Skutečný rozsah 

potřebných prací činí 50 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 500 Kč bez 

DPH za 1 MJ se jedná o mínus 16 500 Kč bez DPH. 

 

3. Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o první 

změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 

činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 

odst. 4 ZZVZ ve výši mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty 

smlouvy o dílo.    

 

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 

smlouvy.   

 

 

 

I. 
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Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole  

50 MJ x 1 500 Kč = 75 000 Kč 

 

 

II.  

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 2 550 500,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 2 733 900,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    342 720,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 5 627 120,00 Kč 

DPH 21 % 1 181 695,20 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 6 808 815,20 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

 

III.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Položkový výkaz činností. 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad   
Místo: Zlín  
Datum: 29.5.2023  
 
 
 
________________________________  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
Místo: Zlín  
Datum: 6.6.2023  
 
 
 
 
________________________________  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín  
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„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“ 
Místo: Olomouc  
Datum: 29.5.2023  
 
 
 
 
________________________________ 
Petr Liška   
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o. 
 
 
 
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová  
 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

 Cena bez DPH 

připadající na SPÚ 

(75 %) 10) 

 Cena bez DPH 

připadající na ŘSD 

(25 %) 10) 

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 84 600,00 37 800,00 12 600,00 50 400,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 50 1 500,00 56 250,00 18 750,00 75 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 667 1 000,00 500 250,00 166 750,00 667 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 47 2 500,00 88 125,00 29 375,00 117 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 294 2 800,00 617 400,00 205 800,00 823 200,00 15.2.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 43 3 000,00 96 750,00 32 250,00 129 000,00 15.2.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 325 800,00 195 000,00 65 000,00 260 000,00 15.2.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 714 300,00 160 650,00 53 550,00 214 200,00 15.8.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 714 300,00 160 650,00 53 550,00 214 200,00 15.6.2024

1 912 875,00 637 625,00 2 550 500,00 15.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 714 1 300,00 696 150,00 232 050,00 928 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 149 1 100,00 122 925,00 40 975,00 163 900,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 184 1 200,00 165 600,00 55 200,00 220 800,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 120 1 500,00 135 000,00 45 000,00 180 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 1 60 000,00 45 000,00 15 000,00 60 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 9 100 6 825 2 275 9 100
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 200 3 900 1 300 5 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 950 1 463 488 1 950
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 714 1 500 803 250 267 750 1 071 000 15.10.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 25 000 56 250 18 750 75 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 10 500 7 875 2 625 10 500

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 6 000 4 500 1 500 6 000

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 250 1 688 563 2 250

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

2 050 425,00 683 475,00 2 733 900,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 714 480,00 257 040,00 8 568,00 342 720,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

257 040,00 8 568,00 342 720,00 xxxxx

podíl SPÚ podíl ŘSD celkem

1 912 875,00 637 625,00 2 550 500,00

2 050 425,00 683 475,00 2 733 900,00

257 040,00 85 680,00 342 720,00

4 220 340,00 1 406 780,00 5 627 120,00

886 271,40 295 423,80 1 181 695,20

15.6.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

15.6.2025

15.6.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



5 106 611,40 1 702 203,80 6 808 815,20Celková cena Díla včetně DPH v Kč


