                                                              č. j. SPU: SPU 229268/2023, UID:spudms00000013700695
                                                             Číslo smlouvy objednatele: 41/2021-537100,  
                                                                                             v ASPU 161-2021-537213
                                                  Číslo smlouvy zhotovitele:      
                                                 Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. 
                                                  Vlkov u Rakovníka                                                                                      

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2021
Smluvní strany:     
1.  Česká republika – Státní pozemkový úřad        
     se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774,                                                                       
     Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adresa Nám.  
     Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3         
                                                            
     Zastoupená:   Ing. Jiřím Veselý , ředitel KPÚ	
     Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Jiří Veselý,  
     V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Silvie Römerová, 
                                                                       vedoucí Pobočky Rakovník	                                                                                             
    Kontaktní údaje:                                                             
    Tel: 601571824
    E-mail:s.römerova2@spucr.cz
    ID datové schránky: z49per3                          
    Bankovní spojení: Česká národní banka
    Číslo účtu:3723001/0710
    DIČ : CZ01312774 – není plátce DPH  
    („Objednatel“)
   a
2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
    společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem   
    Plachého 40,301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
    u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
   Zastoupená:                                            Mgr. Barbora Salátová
   Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr .Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
                                 
   V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
  
 
   Kontaktní údaje:                          
   Tel.: XXXXX                                              
   E-mail: XXXXX                                                 
   ID datové schránky:qzhp5bf
   Bankovní spojení: Raiffeisenbank. A.s.
   Číslo účtu: 5279999001/5500
   DIČ: CZ29099323
   („Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 2.1. a ustanoveními článku17 smlouvy o dílo, se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení díla – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka (dále jen „JPÚ“) (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.6. 2023 zaevidována pod č. j.  SPU 225740/2023 o změnu termínů   k veřejné zakázce „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka a souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hl. Praha.  



Odůvodnění:
V žádosti zpracovatele ze dne 1.6. 2023 se uvádí, že rámci zpracovávání etapy díla 6.2.3 dle SoD byla zjištěna řada nesouladů mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí (pozemky KN) a stavem pozemků vedeným ve zjednodušené evidenci parcel PK a GP. Tyto nesoulady byly předány k posouzení a případnému odstranění na KP Rakovník. V rámci zpracování následujících etap 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 byly zjištěny další nesoulady a na základě jednání s KP Rakovník bylo dohodnuto, že je potřeba došetřit hranice parcel, které byly KP Rakovník doplněny do SPI (nebo jsou v současné době ještě katastrálním pracovištěm řešeny) a to na základě nesouladů zjištěných při vektorizaci mapy ZE a dále při šetření hranic pozemků v terénu a zpracování ZPH. S ohledem na složitost grafického přídělového operátu vznikají objektivní důvody pro důkladné prošetření stavu a s tím související posun termínů plnění. 
[bookmark: _Hlk135638528]V průběhu šetření hranic obvodu JPÚ v terénu bylo zjištěno, že k hranici stanoveného obvodu JPÚ přiléhají části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcel, u kterých je nutno provést dodatečné šetření hranic. Jedná se o části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcel (GP,PK) a příslušných pozemků KN u kterých není v KN evidován vlastník (parcely KN jsou bez LV). U těchto pozemků je nutno ve spolupráci KP Rakovník prověřit vlastnictví k pozemkům vedeným ve zjednodušené evidenci parcel a tyto parcely nejprve zavést do katastru nemovitostí. Následně je nutno provést za účasti zjištěných vlastníků těchto parcel dodatečné šetření hranic a vyhotovení GP. 
Dále vznikl požadavek KP Rakovník o dodatečné vyřešení přídělových pozemků GP vedených ve zjednodušené evidenci parcel v k.ú. Vlkov, které nebyly zařazeny ve stanoveném obvodu JPÚ. U těchto pozemků bude nutno provést zjišťování hranic pozemků, případně vyhotovit GP a pozemky budou dodatečně zařazeny do obvodu JPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka.
Výše uvedené změny v obvodu JPÚ nebylo možno předpokládat v průběhu přípravy veřejné zakázky. A jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení JPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka
Na základě výše uvedených objektivních skutečností a na základě souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha č.j. SPU 237416/2023 s vyhotovením dodatku se smluvní strany v souladu se zněním čl. 2.1 SOD dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo“

1.Úprava přílohy SOD č. 1 Výkaz činností k SOD JPÚ s upřesněním přídělů v k.ů. Vlkov   u Rakovníka
	Hlavní celek/dílčí část
	Původní termín plnění dle SOD 
	Nově navrhovaný termín plnění dodatkem k SOD 1

	6.2.4
Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	30.6.2023
	31.10.2023

	6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.
	30.6.2023
	31.10.2023

	6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně   označení lomových bodů
	30.6.2023
	31.10.2023

	6.2.7. Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů.

	30.8.2023
	31.1.2024

	6.3.1. Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů.
	31.3.2024
	31.7.2024



[bookmark: _Hlk73544989]
· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
· Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



V Praze dne 14.6.2023	                                         V Plzni dne  14.6.2023
Z a   o b j e d n a t e l e                                                     Z a   z h o t o v i t e l e


……………………………	………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                                     Mgr. Barbora Salátová
Ředitel krajského pozemkového úřadu                               jednatel
pro středočeský kraj a hl. m. Praha                                                        



Příloha: 
1.Položkový výkaz činností JPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka (aktualizovaný)

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě“.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 000,00
	6 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	248
	1 000,00
	248 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech 
	ha
	36
	1 000,00
	36 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 9)
	ha
	205
	300,00
	61 500,00
	31.3.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	221
	2 000,00
	442 000,00
	31.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	370
	1 500,00
	555 000,00
	31.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	13
	2 000,00
	26 000,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů
	ha
	284
	400,00
	113 600,00
	31.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 508 100,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů.
	ha
	284
	1 000,00
	284 000,00
	31.7.2024

	6.3.2 
	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřešnění přídělů. 
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.3
	[bookmark: RANGE!B17]Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení.
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.3 i)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00 
	7 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3 ii)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3 iii)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00 
	1 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	336 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	284
	500,00
	142 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 508 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	336 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 986 600,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	417 186,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 403 786,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo:Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 14.6.2023
	Datum: 14.6.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiřím Veselý…………
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová…………

	Funkce: ředitel KPÚ
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



