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Dodatek č. 4 

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 

kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, 
Pobočka Děčín   

      Tel.: +420 725 901 576    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:     

Jméno:                                      Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

Sídlo:                                             Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

    zastoupený:                                            Zdeňkem Pejšou, jednatelem 
 Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem  

    tel./fax: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx  

    e-mail: xxxxxxxxxxx 

    ID DS: xm9a5kh 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, autorizovaný technik     

    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxx 
    e-mail:  xxxxxxxxxxx 
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    bankovní spojení:            UniCredit Bank   
    číslo účtu:            520512026/2700   
    IČO:            402 33 308   
    DIČ:            CZ40233308 je plátcem DPH 
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 15778 (dále jen „zhotovitel“) 
 
Předmětem smlouvy je realizace stavby: 
Název díla: VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec 
Místo stavby: Bynovec 
 
 
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 
 
 

Čl. I Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě jsou vícepráce spojené s dokončením dílčí části SO 

3.1.5. a doplnění ochranného zábradlí u žlabu Z1. 

2. Důvodem pro nepodstatnou změnu hodnoty závazku jsou vícepráce v hodnotě 111 766,92 

Kč bez DPH za zajištění přístupu k části dolní části objektu sběrného příkopu u výpusti na 

propustku P1 v podobě provizorní panelové komunikace, která nebyla zahrnuta 

v projektové dokumentaci. Dalším důvodem je dodatečná instalaci oboustranného zábradlí 

k vyhovění požadavku obce při závěrečné prohlídce díla na zvýšení bezpečnosti a 

zamezení pádu i pro malé děti.  

3. Změna ve statutárním orgánu zhotovitele dle Obchodního rejstříku. 

 

 

Čl. II Rozsah změny 

 

1. Vícepráce ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:                                         111 766,92 Kč 

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                       15 050 165,47 Kč 

Celková cena ve znění všech dosavadních dodatků bez DPH:      15 472 210,08 Kč 

Celková cena ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:                              15 583 977,02 Kč 

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                                   15 583 977,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                                                   3 272 635,17 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                 18 856 612,17 Kč  

3. V identifikačních údajích zhotovitele dochází ke změně jednatelů společnosti. Jednatel 

společnosti p. Zdeněk Pejša vyměnil na této pozici p. Josefa Hajma.    
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Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) 

3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová 

kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Teplicích 19.06.2023  V Teplicích 16.09.2023 

 

 

…………………………………… 

  

 

…………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 

 Ing. Adam Sinevič  
jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL

Stavba: Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec

Místo:  Bynovec Datum: 04.04.2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 111 766,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 111 766,92 23 471,05

Cena s DPH v CZK 135 237,97
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Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec 111 766,92 23 471,05 135 237,97

ZBV5 Provizorní obslužná komunikace 91 001,78 19 110,37 110 112,15

ZBV6 Oboustranné zábradlí 20 765,14 4 360,68 25 125,82
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

ZBV5 - Provizorní obslužná komunikace

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.04.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 91 001,78

D 1 Zemní práce 8 502,76

6 K 111251203
Prořezávka listnatých porostů  výběrem dřevin výšky do 2,5 m, s ponecháním
nehroubí na místě, při hustotě porostu do 20 kusů

m2 60,000 25,45 1 527,00

3*20

10 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 18,900 54,38 1 027,78 CS ÚRS 2019 02

0,315*20*3

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 18,900 34,71 656,02

18,9

8 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 18,900 9,26 175,01 CS ÚRS 2019 02

18,9

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 34,020 150,41 5 116,95

18,9

18,9 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 82 499,02

1 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 60,000 12,73 763,80 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20*3

2 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 69,000 31,24 2 155,56 CS ÚRS 2019 02

60 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

3 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy  s rozprostřením a s hutněním z kameniva
drceného frakce 0 - 63 mm

m3 6,000 861,97 5 171,82 CS ÚRS 2019 02

3*20*0,1

4 M 59381005 panel silniční 3,00x1,50x0,215m kus 13,000 5 723,68 74 407,84 CS ÚRS 2019 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

ZBV6 - Oboustranné zábradlí

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.04.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 20 765,14

D 762 Konstrukce tesařské 20 765,14

1 K 762222141 Montáž zábradlí  osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného m 5,800 986,92 5 724,14 CS ÚRS 2019 02

2 K R001 Akátové zábradlí KPL 2,000 7 520,50 15 041,00
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