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DODATEK č. 3 
[bookmark: _Hlk95300794]SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.11.2020
na provedení autorského dozoru projektanta 
pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
[bookmark: _Hlk89789320]zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH
	(dále jen jako „objednatel“)

a
2.  Zhotovitel:  	Ing. Pavel Půža
Sídlo: 	xxx Brno
Bankovní spojení: 	ČS
Číslo účtu: 	xxx
IČ/DIČ: 	15195554 / xxx
Tel / Fax:  	xxx
E-mail:    	xxx@email.cz
ID DS:    	-
	(dále jen jako „zhotovitel“)


Čl. II
S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14. 04. 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:


Odst. 4.1 Čl. IV. Doba plnění nově zní:
Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. Předpokládaná doba realizace stavby je 

10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 14. 04. 2023 - 30. 11. 2023 (stavba nádrže a výsadba zeleně)
30. 11. 2023 - 30. 11. 2026 (následná 3-letá pěstební péče o vysazenou zeleň).


Čl. III
1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.	Comment by Lukešová Simona JUDr.: V případě, že dojde k osobnímu jednání s dodavatelem před podpisem této smlouvy a dodavatel bude chtít při tomto jednání podepsat tuto smlouvu, tak toto ustanovení zůstane ve smlouvě. Pokud smlouva bude podepsána elektronickou formou, tak toto ustanovení se odstraní.
3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

	V Hodoníně dne 30. 11. 2022 
	V Brně dne  23.5.2023

	






______________________________
	






______________________________

	Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Bc. Milan Večeřa, 
vedoucí Pobočky Hodonín, 
Státní pozemkový úřad
	Ing. Pavel Půža 
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