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DODATEK č. 9  

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zpracování KoPÚ v k.ú. Ladná   
 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) mezi 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing.Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 
jednat: 

Ing.Mária Tisarová, Pobočka Břeclav 

V technických záležitostech oprávněna 
jednat :  

Ing. Simona Konečná, úředně oprávněná 
osoba pověřená řízením KoPÚ 

Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 
Břeclav 

Telefon: +420 727 956 365 

E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

RNDr. Josef Glos, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Telefon: 

E-mail : 

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 382293143/0300 

IČO: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
35034 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 

Na základě podnětu ombudsmana Odbor pozemkových úprav nařídil Pobočce Břeclav, 

aby zajistil nápravu zjištěného pochybení v rámci řízení o KoPÚ Ladná. V rámci odstranění 
vady řízení je nutné upravit plán společných zařízení a provést jeho odsouhlasení dotčenými 
orgány státní správy a následné schválení zastupitelstvem obce Ladná, přepracovat část 
návrhu KoPÚ, změny projednat s dotčenými vlastníky a tyto změny zapracovat do návrhu 
KoPÚ, vypracovat aktualizovanou dokumentaci návrhu KoPÚ a opakovaně vystavit upravené 
dílo.  

Z důvodu potřeby přepracování částí návrhu KoPÚ, se smluvní strany se dohodly na změně 
smlouvy spočívající ve zpracování nové dílčí části hlavního celku Návrhové práce:  
3.2.4. – Dokumentace dodatečné změny plánu společných zařízení a návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.  
 
Termín na vyhotovení prací v rámci FC 3.2.4. stanoven do 31.7.2023 
 
Na základě změn na straně objednatele současně dochází ke změnám úředně oprávněné 

osoby pověřené řízením KoPÚ a osoby oprávněné jednat ve věcech technických a osoby 

oprávněné jednat ve smluvních věcech, takto: 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav 
V technických záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Simona Konečná, úředně oprávněná   
osoba pověřená řízením KoPÚ 

Čl. II. 
 

Z důvodu víceprací se smluvní cena zvyšuje o 194 500,00 Kč bez DPH, tj. 235 345,00 Kč 
včetně DPH.  
 
Z výše uvedených důvodů se mění článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1 smlouvy – 

tabulka Rekapitulace ceny následovně:       

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH  2 904 600,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH  2 228 100,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH  360 800,00 Kč 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH  637 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH  6 130 500,00 Kč 

DPH 21 %  1 287 405,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 417 905,00 Kč 
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Čl. III. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek 
přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své 
podpisy. 

 

 

Příloha: položkový výkaz činností 
 

 

V Břeclavi dne: 23.6.2023   

 

 

V Brně dne: 22.6.2023   

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Ing. Pavel Zajíček 

Vedoucí pobočky Břeclav 

RNDr. Josef Glos  

jednatel AGERIS s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou správnost: Ing. Mária Tisarová 

 

 



Příloha k dodatku č. 9 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Ladná

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 2 000 18 000,00 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 200 17 600,00 

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty ha 910 1 500 1 365 000,00 30.6.2017

3.1.3.

Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.             

100 bm 210 2 800 588 000,00 31.1.2018

3.1.3.1.

Doplnění obvodu KoPÚ - změna obvodu KoPÚ 
následkem vyloučení pozemků dle §3 zák. 
139/2002Sb., s jejichž řešením vlastníci nesouhlasí - 
zjišťování hranic pozemků v trvalých porostech na 
hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 15 3 800 57 000,00 31.5.2019

3.1.3.2.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona - 
příprava a terénní šetření         100 bm 24 3 800 91 200,00 30.9.2019

3.1.4. Rozbor současného stavu     ha 902 200 180 400,00 30.4.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 902 600 541 200,00 30.4.2018

3.1.6.
Dodatečný geometrický plán na vyřešení duplicitního 
vlastnictví ks 1 46 200 46 200,00 31.3.2019

2 904 600,00 

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 902 900 811 800,00 

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  ha 35 800 28 000,00 

3.2.1.2.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       100 bm 138 1 200 165 600,00 

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 902 1 100 992 200,00 30.11.2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 3 12 000 36 000,00 

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

3.2.4.

Dokumentace dodatečné změny plánu společných 
zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ks 1 194 500 194 500,00 31.7.2023

2 228 100,00    Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč

31.1.20173.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

29.11.2019



3.3 Mapové dílo ha 902 400 360 800,00 
do 5 měsíců 
nabytí PM 1.R 

360 800,00 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    100 bm 910 700 637 000,00 

nejpozději do 
30.9.  roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 637 000,00 

2 904 600,00 Kč

2 228 100,00 Kč

360 800,00 Kč

637 000,00 Kč

6 130 500,00 Kč

1 287 405,00 Kč

7 417 905,00 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


