DODATEK č. 11 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. objednatele: 21/2017-537100
č. smlouvy zhotovitele: 4/2017
                                                 pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín
uzavřené mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha, pobočka Kolín

	Sídlo:
	Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

	Telefon:
	725950071

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň 

	Zastoupen:
	Ing.Helena Krausová, Mgr.Barbora Salátová

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	qzhp5bf

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu:
	5279999001/5500

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	ID DS:
	wyx77xh

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
Zhotovitel (podal nabídku společně) :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
	Krajský soud v Plzni, oddíl C.vložka 24674

Geodetales Chrudim s.r.o.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
27545857
CZ27545857

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:
	XXXXX


XXXXX


(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 21/2017-537100 uzavřené dne 19. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 až č. 10 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Pozemkové úpravy K+V s.r.o., kterým dochází k  úpravě počtu zasmluvněných  měrných jednotek (MJ) u fakturačních celků  3.4.2 , 3.4.3.3. z důvodu nevyčerpání zasmluvněných měrných jednotek .

Předmětem dodatku č. 11 je úprava (snížení) počtu měrných jednotek takto :

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
snížení celkového počtu 10 MJ  o 10 MJ, 1MJ=1600Kč, tj.  snížení ceny fakturačního celku o  - 16 000Kč bez DPH ( méněpráce)  
3.4.3.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
snížení celkového počtu 63 MJ o 17 MJ, 1MJ=1000Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o        - 17 000Kč bez DPH, méněpráce, 

Tímto dodatkem se mění: 

Příloha č. 1 – Výkaz činností  a článek VI. Cena za provedení díla  odst. 6.1. takto :

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo 
	4 173 600 Kč

	Celková cena díla s DPH ze smlouvy o dílo
	5 050 056 Kč

	Méněpráce bez DPH (dodatek č. 11)
	     33 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 11
	4 140 600 Kč

	Celková cena díla s DPH po dodatku č. 
	5 010 126 Kč


						
Ostatní ustanovení  tohoto článku smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.
Ostatní ustanovení  smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.


	V Praze dne 26. 6. 2023
	V Praze dne 26. 6. 2023


	
	

	
	

	…………………………………....…                                           
	…………………………………............…

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha
	      Mgr. Barbora Salátová, jednatelka 

	
	

	
	

	
	



Komplexní pozemková úprava v k. ú. Třebovle
Příloha: položkový výkaz činností
1

1

2
          
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Kolín-dodatek č. 11
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	15 
	1 000 
	15 000 
	28.2.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	25 
	2 500 
	62 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	699
	740 
	517 260 
	30.6.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	11
	800 
	8 800 
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	879
	110 
	96 690 
	30.6.2018

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	10
	1 600 
	0 
	30.6.2018

	3.4.3.1 a)
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mimo úseků dotčených plánovanou  změnou katastrální hranice 
	 100 bm
	149
	1 400 
	208 888 
	30.11.2018

	3.4.3.1. b) 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích  dotčených plánovanou  změnou katastrální hranice 
	 100 bm
	160
	1 400 
	223 712 
	30.4.2019

	3.4.3.1. c) 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích  dotčených plánovanou  změnou katastrální hranice 
	 100 bm
	10
	1 400 
	14 000 
	30. 11. 2020

	3.4.3.1. d) 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích  dotčených plánovanou  změnou katastrální hranice 
	100 bm
	15
	1 400 
	21 000 
	30. 11. 2020

	3.4.3.1. e) 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích  dotčených plánovanou  změnou katastrální hranice 
	100 bm
	5
	1 400 
	7 000 
	31.7.2021

	3.4.3.2. a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	55
	1 400 
	77 000 
	30.11.2018

	3.4.3.2. b)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	1 400 
	4 200 
	30. 11. 2020

	3.4.3.2. c1)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	26
	1 400 
	36 400 
	30. 11. 2020

	3.4.3.2. c2)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	13
	1 400 
	18 200 
	28. 2. 2021

	3.4.3.2. d)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	23
	1 400 
	32 200 
	31.7.2021

	3.4.3.2. e)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	4
	1 400 
	5 600 
	31.5.2022

	3.4.3.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
	100 bm
	46
	1 000 
	46 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	710
	350 
	248 500 
	31.10.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	710
	1 000 
	710 000 
	31.5.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 352 950
	31.5.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	710
	1 000 
	710 000 
	30.1.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	800 
	9 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	400 
	8 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	672
	1 000 
	672 000 
	31. 10. 2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 025 
	40 050 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 439 650
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	710
	400
	284 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284000
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	80
	800
	64 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	64 000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 352 950 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 439 650 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 000 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	64 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 140 600 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	869 526 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 010 126 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 26. 6. 2023
	V Praze dne 26. 6. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  +A39:G55

	funkce
	
	
	
	
	
	



