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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava


Dodatek č. 4 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drchlava
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, 
	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.	725 548 187  
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 296-2020-541101.



Předmět a účel dodatku
Tento dodatek č. 4 je uzavírán na žádost zhotovitele ze dne 19. 6. 2023. Na základě požadavků sboru zástupců vyjádřených na kontrolním dni konaném dne 14. 6. 2023 a v návaznosti na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného v řešeném území je nutné provést vícepráce u konkrétní dílčí části smlouvy o dílo. č. 296-2020-541101.   

V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Drchlava. Návrh plánu společných zařízení nově počítá se sedmi vodohospodářskými a protierozními opatřeními, jež mají významně pomoci ke zlepšení stavu protipovodňové ochrany a ochrany vodního režimu v povodí jmenovaného katastrálního území. 
V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky je nutné upřesnit na základě skutečného stavu. Z tohoto důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.5.i.c) Potřebné profily vodohospodářských staveb a cena Díla dle položkového výkazu činností – přílohy ke Smlouvě o dílo č. 296-2020-541101 – tak, jak je uvedeno níže.
1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) – Potřebné profily vodohospodářských staveb – se navyšují z původního počtu 0 MJ na 20 MJ při 1 000,00 Kč bez DPH za 1 MJ.
2. Cena návrhových prací celkem (3.5.1.–3.5.3.) se navyšuje z 721 400,00 Kč bez DPH na 741 400,00 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla se mění z původní hodnoty 1 536 800,00 Kč bez DPH nově na hodnotu 1 556 800,00 Kč bez DPH.
Zároveň se, vzhledem k nezbytnosti provedení inženýrsko-geologického průzkumu v daném území, který dle bodu 3.5.1. bod d) Smlouvy o dílo zajišťuje objednavatel a jehož vypracování vedlo ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele, upravují termíny odevzdání uvedených dílčích částí následovně:
1. Termín odevzdání dílčí části 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – z 30. 6. 2023 na 30. 11. 2023.
2. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 28. 2. 2024 na 31. 7. 2024.
ČI. II
Cena za provedení díla
Rekapitulace ceny z čl. VI smlouvy o dílo č. 296-2020-541101 se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	669 400 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	741 400 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	146 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 556 800 Kč

	DPH 21 %
	326 928 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 883 728 Kč



ČI. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne 30. 6. 2023
	V Příbrami dne 29. 6. 2023

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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