
číslo Dodatku č. 1 objednatele: SPU 258792/2023/129/Str. 
číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohuslav u Poutnova vč. navazujících částí k. ú. Mnichov u Mariánských 
Lázní a k. ú. Poutnov 
 

 
DODATEK č. 1 

 
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1441-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021 na vypracování 
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslav u Poutnova vč. navazujících částí k. ú. 
Mnichov u Mariánských Lázní a k. ú. Poutnov (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků. 

 
mezi smluvními stranami: 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Cheb  
Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052 
E-mail: cheb.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) a) allGEO s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 
729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611 
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx 
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx  
ID datové schránky:7pp75x5 
Bankovní spojení: Komreční banka - Plzeň 
Číslo účtu: 2485160297/0100 
DIČ: CZ26349469 

b) AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 
1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem - jednatelem 
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Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx  
ID datové schránky: zr6jqnz 
DIČ: CZ25576992  
 
(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 
V souladu s ustanovením Čl. 20.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 
a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I.a II. 
tohoto dodatku.  
 

Čl. I 
Vymezení rozsahu změn 

 
1.1. Změna počtu měrných jednotek: 
 
Počty měrných jednotek níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č.1 ke smlouvě se 
mění následovně: 
 
Původní znění: 

 

Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova 

 

 
Hlavní celek/ Dílčí část Hlavního celku  MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ  
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín předání 
k akceptačnímu 

řízení  
 

6.2. 
 
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

 
6.2.1. 

 
Revize stávajícího bodového pole bod 

 
3 

 
2590,00 

 
7 770,00 

 
31.10.2022 

6.2.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo  trvalé porosty ha 170 790,00 134 300,00 

31.10.2022 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
v trvalých porostech ha 32 1 590,00 50 880,00 

6.2.3. 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm 73 3 090,00 225 570,00 30.6.2023 

6.2.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 100 bm 18 2 990,00 53 820,00 30.6.2023 

6.2.5. 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů. 

100 bm 1 5 990,00 5 990,00 30.6.2023 

6.2.6. Rozbor současného stavu ha 202 490 98 980,00 31. 10. 2023 

6.2.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 202 490,00 98 980,00 31.10.2023 

   Přípravné práce celkem  bez DPH v Kč  676 290,00 31.10.2023 
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Nové znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova 
 

Hlavní celek/ Dílčí část Hlavního celku 
  

MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ  

bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín předání 
k akceptačnímu 

řízení  
 

6.2. 
 
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

 
6.2.1. 

 
Revize stávajícího bodového pole bod 

 
3 

 
2590,00 

 
7 770,00 

 
31.10.2022 

6.2.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo  trvalé porosty ha 170 790,00 134 300,00 

31.10.2022 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
v trvalých porostech ha 32 1 590,00 50 880,00 

6.2.3. 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm 71 3 090,00 219 390,00 30.6.2023 

6.2.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 100 bm 18 2 990,00 53 820,00 30.6.2023 

6.2.5. 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů. 

100 bm 0 5 990,00 0 30.6.2023 

6.2.6. Rozbor současného stavu ha 202 490 98 980,00 31. 10. 2023 

6.2.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 202 490,00 98 980,00 31.10.2023 

   Přípravné práce celkem  bez DPH v Kč  664 120,00 31.10.2023 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 
 

1.2. Změna Rekapitulace hlavních fakturačních celků Přílohy ke smlouvě o dílo: 

 

V souvislosti se změnou počtu měrných jednotek fakturačních celků 6.2.3. a 6.2.5. dochází ke změně 
ceny za provedení díla  – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova následovně: 

 

Původní znění: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 676 290,00 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 662 340,00 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 98 980,00 

Celková cena bez DPH v Kč 1 437 610,00 

DPH 21% v Kč 301 898,10 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 739 508,10 
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 Nové znění: 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 664 120,00 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 662 340,00 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 98 980,00 

Celková cena bez DPH v Kč 1 425 440,00 

DPH 21% v Kč 299 342,40 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 724 782,40 
 
      
1.3. Odůvodnění 

 
V rámci zpracovávání etapy díla 6.2.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Šetření 
průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení 
lomových bodů, byly zpřesněny-sníženy, skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných 
jednotek ve smlouvě.  
 
Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení  
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 
ani pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
 

 
V Karlových Varech dne dle podpisu   V Plzni dne dle podpisu 
30. 6. 2023       30. 6. 2023 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Valina 
zástupce ředitelky Ing. Lubor Pekarský 
Krajského pozemkového úřadu jednatel allGEO s r.o. 
pro Karlovarský kraj  
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