Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 10-2017-504204
Č.j. objednatele: SPU 241964/2023
UID: Spudms00000013726130

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 10-2017-504204), uzavřené dne 24.1.2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studánka u Tachova“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Studánka u Tachova (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 756
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Lubor Pekarský 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 													     	xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																yr3z3x
Bankovní spojení: 												Komerční banka-Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	263 49 469
DIČ: 																	CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení po obdržení GTP byla potřeba upravit vodní nádrž VN5 na soustavu více nádrží z důvodu kolize s rezervou pro místní komunikaci v územním plánu. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit obvod pozemkové úpravy. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny harmonogramu plnění etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ pozemků – rozšíření obvodu, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  – rozšíření obvodu, 3.4.4. Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 868 262,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	84 140,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 952 402,00 Kč

	DPH 21%
	410 004,42 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 362 406,42 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty-rozšíření obvodu
	ha
	+2
	6 000,00
	+12 000,00
	---
	31.12.2023

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-rozšíření obvodu
	100bm
	+6
	6 000,00
	+36 000,00
	---
	31.12.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu
	ha
	+2
	8 000,00
	+16 000,00
	---
	31.1.2024

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu
	ha
	+2
	8 000,00
	+16 000,00
	---
	29.2.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) bez DPH v Kč
	+80 000,00
	30.12.2019
	29.2.2024

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	+2
	950,00
	+1 900,00
	30.06.2023
	30.6.20224

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+2
	800,00
	+1 600,00
	31.1.2024
	30.11.2024

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	+3 500,00
	---
	---

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	+2
	320,00
	+640,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	+640,00
	---
	---




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 – Žádost zpracovatele


V Tachově dne 30. 6. 2023									V Plzni dne 30. 6. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

 												 



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.
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