
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice	
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, pracovník Pobočky Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 
Tel.:	+420 727 956 872    
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.	
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV	
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	eep75pz	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“). 
Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modlany

Předmět a účel smlouvy
Na základě projednání změny smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele 385-2020-508101)  ze dne 12. 7. 2023  dochází v Položkovém výkazu činností - Příloze ke Smlouvě o dílo  – KoPÚ v k.ú. Modlany k úpravě termínů plnění u dílčích částí 3.5.1 (3.5.1 a), b), c)) a 3.5.2. 

Při projednávání Plánu společných zařízení (dále jen PSZ)  došlo k rozšíření PSZ o obnovení Mokřadu Kateřina – evropsky významné lokality NATURA 2000. V důsledku toho je nutné vypracování IGP pro dannou lokalitu. Z tohoto důvodu je nutné v  Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany upravit termíny plnění u dílčích částí následovně:

· 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení včetně podetap 3.5.1. a), 3. 5.1 b) a 3.5.1.c) z 31. 7. 2023 na 30. 6. 2024
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového upořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31. 7. 2024 na 30. 6. 2025



Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 385-2020-508101.
Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 3 zůstávají v platnosti.
Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláčtních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Teplicích dne 18.07.2023

	V Příbrami dne 17.07.2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	
Ing. Vladimír Luks, jednatel
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Modlany
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	31.1.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	198
	500,00
	99 000,00
	31.1.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	13
	1 000,00
	13 000,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	95
	2 000,00
	190 000,00
	30.6.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	8
	4 000,00
	32 000,00
	30.6.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	19
	1 000,00
	19 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	209
	400,00
	83 600,00
	30.11.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	209
	400,00
	83 600,00
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	555 200,00
	30.11.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	209
	1 200,00
	250 800,00
	30. 6. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	500,00
	10 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	38
	1 000,00
	38 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	209
	700,00
	146 300,00
	30.6.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	470 100,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	209
	400,00
	83 600,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 600,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	555 200,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	470 100,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 108 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	232 869,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 341 769,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne: 18.07.2023
	 V Příbrami dne: 17.07.2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	……………………………………………………………………

	Ing. Pavel Pojer
	Ing. Vladimír Luks, jednatel

	ředitel krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	





