	             Číslo smlouvy objednatele: 1042-2018-541101
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žlábek

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žlábek
Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018
č.j. : SPU 248654/2023  UID : spudms00000013739122



Článek I.
Strany dodatku

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

	Adresa:
	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

	Telefon:
	+420 723444211

	E-mail :
	semily.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.
[bookmark: _Hlk36709391]II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, část 3.5.2. která zní:
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.5
	Návrhové
	 
	 
	 
	 
	 

	
3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	240
	450 
	108000
	31.5.2023




se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, část 3.5.2. 

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	
Termín ukončení

	3.5
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	
3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	243
	450 
	109350
	
31.5.2023




III.
Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k navýšení počtu měrných jednotek v Etapě 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání poemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 139/2002 Sb. v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně odvedených prací.
V etapě 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází ke zvýšení počtu MJ z 240 na 243, tj. navýšení o 3MJ. Původní hodnota etapy 3.5.2 se tak zvyšuje ze 108 000,- bez DPH na 109 350,- bez DPH, celková cena etapy 3.5.2. se tak zvyšuje o 1 350,- Kč bez DPH. V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101.
V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101.


IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci. 
Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
V Liberci dne 30.6.2023

	
V Praze dne 28.6.2023


	

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.
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