
 Číslo Smlouvy Objednatele:   1350-2021-521101 
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 069 60/21 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka 

DODATEK č. 1 
smlouvy o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území                                 

Travná u Javorníka 

Smluvní strany: 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 
Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel 

Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 
       Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník 

Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.:   +420 725 901 328 
  
E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz;  
  jesenik.pk@spucr.cz 
 
ID datové schránky:     z49per3 
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:   3723001/0710 
DIČ:   CZ01312774 (není plátce 

DPH) 
(„Objednatel“) 
 

a 

 

         Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.  
 Sídlo:  Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 
 Zastoupené:  Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
  
  

První společník (reprezentant společnosti): "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 
Sídlo:  Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 
DIČ:  CZ64255611 

 
Druhý společník (účastník společnosti):  ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.      
Sídlo:  Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník 

 DIČ:  CZ28649664 
 
 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 
 V technických záležitostech oprávněn jednat:xxxxx 
 Tel.:  xxxxx 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:jesenik.pk@spucr.cz


 E-mail:  xxxxx  
 ID DS:  gv6y8j4 
 Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 
 Číslo účtu:  341 302 664/0600    
  
  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C 
vložka 8321 
(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy o 
dílo (dále jen „dodatek“): 

 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 
určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK,  
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli  
s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 



(a) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 
Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli 
a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální 
vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(b) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(c) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(d) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou 
dotčenou obec; 

(e) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(f) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(g) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se 
nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu  
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 



 

  

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Sdružení Agroprojekce Litomyšl 
spol. s r.o. a Zeměměřictví 
Jeseník s.r.o. 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
 
Místo: Olomouc Místo: Vysoké Mýto 
19.07.2023 13.07.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Ing. Jaroslav Jakoubek 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti 

 


