         Evidenční číslo smlouvy objednatele:  SPU 294986/2023
         UID:                                                      spuess8c169b37
         Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ……………………

Dnešního dne, měsíce a roku


Česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Ing. Rudolf Hrnčíř, tel.: xxxxxxx, e-mail: r.hrncir@spucr.cz 
Ing. Jaroslav Dočkal, tel.: xxxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           
(dále jen jako „objednatel“)
                   
a

SIGMA DIZ spol. s r.o.
Sídlo: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 28763
Zastoupený: Ing. Lubošem Michlíkem, jednatelem
                     Ing. Josefem Perlíkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Na Florenci 2116/15, Praha 1
Číslo účtu: 1111303105/8150
IČO: 26868521
DIČ: CZ26868521
Zhotovitel je plátcem DPH.
(dále jen jako „zhotovitel“)
           
uzavírají
v souladu s Čl. XIII odst. 13.7 smlouvy

DODATEK č. 1
[bookmark: _Hlk141169023]ke Smlouvě o dílo č. 0001-D1-22-206 uzavřené dne 20. 3. 2023
na podlimitní veřejnou zakázku s názvem
 „Kanál Krhovice - Hevlín – projektová dokumentace na rekonstrukci strojního vybavení a elektrických rozvodů čerpací stanice“
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),


kterým se s odkazem na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 20. 7. 2023 pod č.j.  SPU 290513/2023, z důvodu zvýšeného rozsahu projekčních prací na ocelových konstrukcích (lávky, zábradlí) a z důvodu zvýšených časových požadavků na koordinaci s projektem stavebních prací na budově čerpací stanice z 12/2022;    

mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.2 na toto znění: 
3.2 Termín předání Díla je stanoven do 31. 10. 2023.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.    


	za objednatele:                                                        za zhotovitele:

v Praze dne 8. 8. 2023                                             v Lutíně dne  28. 7. 2023









  ………………………………………….	                  ………………………………………
         Mgr. Michal Gebhart, MBA                                       Ing. Luboš Michlík            
         ředitel Sekce krajinotovorby                                               jednatel          
         ČR - Státní pozemkový úřad 		                SIGMA DIZ spol. s r.o.    









                                                                                   ………………………………………
                                                                                                  Ing. Josef Perlík   
                                                                                                           jednatel
                                                                                                SIGMA DIZ spol. s r.o.    

	






Za správnost: Blanka Novotná



1

