Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1262-2022-504204
Č.j. objednatele: SPU 262669/2023
UID: spudms00000013764588

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1262-2022-504204), uzavřené dne 17.1.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace Kříženec MVN“Zvolte položku. (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Lenka Červená, , rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 777 796 664;
E-mail:																l.cervena@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	405 27 514
DIČ: 																	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 1442.
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIII.7 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava harmonogramu plnění a ceny za provedení díla, z důvodu potřeby provedení biologického průzkumu na základě požadavku MěÚ Tachov, OŽP.   
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
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1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravy ceny díla v Čl. V odst. 2 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za provedení díla:
Celková cena bez DPH				259 000,00 Kč
DPH 21%									  54 390,00 Kč
Celková cena včetně DPH			313 390,00 Kč  

Cena za zpracování projektové dokumentace		
Celková cena								224 000,00 Kč
DPH 21%									  47 040,00 Kč
Celková cena včetně DPH			271 040,00 Kč

Cena za zajištění stavebního povolení
Celková cena								  35 000,00 Kč
DPH 21%									    7 350,00 Kč
Celková cena včetně DPH			  42 350,00 Kč

Cena za zajištění stavebního povolení
Vícepráce činí							  20 000,00 Kč 

Nová Celková cena za provedení díla:
Celková cena bez DPH				279 000,00 Kč
DPH 21%									  58 590,00 Kč
Celková cena včetně DPH			337 590,00 Kč  

Cena za zpracování projektové dokumentace		
Celková cena								224 000,00 Kč
DPH 21%									  47 040,00 Kč
Celková cena včetně DPH			271 040,00 Kč

Cena za zajištění stavebního povolení
Celková cena								  55 000,00 Kč
DPH 21%									  11 550,00 Kč
Celková cena včetně DPH			  66 550,00 Kč

2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravy harmonogramu plnění díla v Čl. III odst. 1 smlouvy následovně:

Původní termín získání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)			30.06.2023

Nový termín získání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)				30.09.2023

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele



V Tachově dne 30. 6. 2023									V Plzni dne 30. 6. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:



…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Tachov		GEOREAL spol. s r.o.
Státní pozemkový úřad		jednatel společnosti
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