
           Číslo Smlouvy Objednatele: 1322-2021-520202 
              Číslo Smlouvy Zhotovitele:42/2021  
              Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížov u Chotěboře 

DODATEK Č. 3 

 

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.9.2021 („Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře" („KoPÚ“) mezi smluvními stranami: 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Kraj Vysočina, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina   

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina   

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, KPÚ pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 957 187 

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení) 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Obůrka 315, 

678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 99118. 

Zastoupená:      Ing. Janem Raškou, jednatelem 

Účastníci sdružení: 

1. Horageo, s.r.o.  

Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko  

IČO: 05949416 

DIČ: CZ 05949416  

 

2. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.  

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou  

IČO: 27493989  

DIČ: CZ 27493989 

 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
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Kontaktní údaje: 

Tel.:  XXXXXXXXXX 

E-mail:  XXXXXXXXXX  

ID datové schránky:  69jg7xi 

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

Číslo účtu:  2701202958/2010 

DIČ:  CZ05949416 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě 

uzavřené dne 27.9.2021, upravené dodatkem č. 1 ke Smlouvě uzavřeným dne 15.6.2022 a 

dodatkem č. 2 ke Smlouvě uzavřeným dne 25.5.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře" („Dodatek“). 

 

Článek I. 

 

Tento Dodatek ke Smlouvě se uzavírá z důvodu: 

 

1) změny v čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY.  
Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.  

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

 
2) změny v čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě 
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

V čl. 7.2 se mění body (d), (e), (g) až (o) takto: 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x listinné a digitální vyhotovení určené 1x 
Objednateli a 1x katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním 
vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné a digitální vyhotovení 
určené 1x Objednateli 1x katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen 
v digitálním vyhotovení; 

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
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(h) Dokumentace nároků vlastníků – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 2x 
příslušným obcím k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli a 3x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli a obcím; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x 
příslušným obcím; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x 
příslušným obcím; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 2x příslušným obcím k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 2x příslušným obcím k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 4x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 2x příslušným obcím 
k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a digitální vyhotovení 
určené 1x Objednateli a 1x katastrálnímu úřadu, 1x listinné vyhotovení podkladů 
pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 2x příslušným obcím k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení 
určené Objednateli.“ 

 
3) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se navyšuje z dosavadních 
210 MJ na 221 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 420 000,00 Kč na 442 000,00 Kč 
bez DPH, cena za 1 MJ je 2 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 31.8.2023. 

 
4) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.5 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje 
z dosavadních 29 MJ na 17 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 87 000,00 Kč 
na 51 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu 
řízení 31.8.2023. 

 
5) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.7 Rozbor 

současného stavu. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se navyšuje z dosavadních 494 MJ na 504 MJ, celková 
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cena se navyšuje z dosavadních 108 680,00 Kč na 110 880,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 
220,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.9.2023. 

 
6) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.8 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se navyšuje 
z dosavadních 494 MJ na 504 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 172 900,00 Kč 
na 176 400,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 350,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu 
řízení 31.10.2023. 

 
7) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.1 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se navyšuje 
z dosavadních 491 MJ na 503 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 441 900,00 Kč 
na 452 700,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 900,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu 
řízení 30.9.2024. 

 
8) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Počet 
MJ (1 MJ = 1 ha) se navyšuje z dosavadních 491 MJ na 503 MJ, celková cena se navyšuje 
z dosavadních 491 000,00 Kč na 503 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 000,00 Kč bez DPH, 
termín předání k akceptačnímu řízení 30.9.2025. 

 
9) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.3 

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. Počet MJ (1 MJ = 1 ks) se navyšuje 
z dosavadních 2 MJ na 3 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 40 000,00 Kč 
na 60 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 20 000,00 Kč bez DPH, termín předání 
k akceptačnímu řízení do 1 měsíců od výzvy Objednatele. 

 
10) změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.4 Hlavní 

celek 3 „Mapové dílo“. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se navyšuje z dosavadních 494 MJ na 504 MJ, 
celková cena se navyšuje z dosavadních 172 900,00 Kč na 176 400,00 Kč bez DPH, cena za 1 
MJ je 350,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele. 

 

Článek II. 

 

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 

Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 

sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 

tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 

a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky 

na provedení díla. 

 
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 

mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 
Důvodem změny počtu měrných jednotek a celkové ceny uvedených v Článku I. u fakturačních celků 

6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 a 6.4 je upravený a upřesněný průběh obvodu KoPÚ. 

Průběh obvodu KoPÚ byl upraven z důvodu plánované realizace přeložky silnice I/34 v k.ú. Jitkov, 

jejíž koridor zasahoval do obvodu KoPÚ. Budoucí realizace přeložky a tím vyvolaná změna obvodu 

KoPÚ byly projednány dne 6.12.2022 (zápis č.j. SPU 454329/2022) se zástupci Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, správa Jihlava a na kontrolním dnu konaném dne 30.1.2023 (zápis č.j. SPU 036334/2023) 
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se zástupci zhotovitele a Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod. Obvod byl upraven tak, aby KoPÚ 

nezasahovaly do prostoru stavby přeložky silnice I/34. 

Dále na základě požadavku města Chotěboř ze dne 12.4.2023 (č.j. SPU 145397/2023), byl obvod 

KoPÚ rozšířen o část k.ú. Příjemky. Město Chotěboř žádalo zahrnout do obvodu KoPÚ část historické 

cesty v k.ú Příjemky, která spojuje místní části Příjemky a Bílek a zajišťuje přístup k přilehlým 

zemědělským pozemkům, včetně pozemků v k.ú. Střížov u Chotěboře. Cesta je vlastnicky 

nevypořádaná. Pobočka spolu se zhotovitelem žádost posoudila jako účelnou a vhodnou k naplnění 

cílů KoPÚ a obvod rozšířila.  

Další drobné úpravy obvodu vyplynuly při samotném zjišťování průběhu hranic pozemků přímo 

v terénu. 

 
Nový počet měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 

byl vyčíslen zhotovitelem (č.j. SPU 303025/2023) dle skutečně vyšetřených hranic pozemků 

při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ. Počet měrných jednotek u dílčího 

fakturačního celku 6.3.3 byl navýšen o 1 z důvodu rozšíření obvodu do k.ú. Jitkov, které územně 

náleží pod obec Jitkov a dokumentace návrhu bude předávána i na tuto obec. 

 

Článek III. 

 

Změna počtu měrných jednotek a celkové ceny dle výše uvedeného je rekapitulována v položkovém 
výkazu činností příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku k uzavřené Smlouvě.  

 
Vzhledem k výše uvedenému se mění rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v čl. 3., odstavci 
3.1. Smlouvy takto:  
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 131 180,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 165 650,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 176 400,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 473 230,00 Kč 

DPH 21 % 519 378,30 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 992 608,30 Kč 

 

Článek IV. 

 

V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy ze dne 27.9.2021, upravené dodatkem č. 1 ze dne 

15.6.2022 a dodatkem č. 2 ze dne 25.5.2023 beze změny. 

 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně 

všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se 

Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.    
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PODPISOVÁ STRANA 
 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad       Horageo s.r.o. 
Místo: Jihlava  Místo: Blansko 
Datum: 2. 8. 2023  Datum: 2.8.2023 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________ 
Jméno: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  Jméno: Ing. Jan Raška 
Funkce: ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  Funkce: jednatel Horageo s.r.o. 
     Státního pozemkového úřadu  
 
 
 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 
 

 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Ing. Zdeňka Matějíčková  
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Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1  dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo -  Komplexní pozemkové 
úpravy v k. ú. Střížov u Chotěboře 

  
Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez  
DPH v Kč 10) 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 10) 

Termín předání k 
akceptačnímu 

řízení 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“           

6.2.1 

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 11  1 500,00 16 500,00 

31.01.2023 

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 1  6 000,00 6 000,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty 1) 

ha 479 600,00 287 400,00 

31.03.2023 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 1) 

ha 15 1 000,00 15 000,00 

6.2.4 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 
plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 221 2 000,00 442 000,00 31.08.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 

 100 bm 17 3 000,00 51 000,00 31.08.2023 

6.2.6 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 
včetně označení lomových bodů 6), 8) 

 100 bm 13 2 000,00 26 000,00 30.06.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 504 220,00 110 880,00 30.09.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 504 350,00 176 400,00 31.10.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč       1 131 180,00 31.10.2023 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“            

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 503 900,00 452 700,00 

30.09.2024 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 
6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  

ha 11 1 000,00 11 000,00 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 

100 bm 74 800,00 59 200,00 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
2) 

100 bm 16 1 000,00 16 000,00 

6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 
6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 

ks 1 25 000,00 25 000,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha     

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 6 300,00  6 300,00  
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 600,00  3 600,00  
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 350,00  1 350,00  
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

ha 503 1 000,00  503 000,00  30.9.2025 

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000,00  60 000,00  
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 
hranice 3), 7) 

100 bm 6 2 500,00  15 000,00  
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení 12) 

ha     

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení do 10 ha 12) 

ha 1 7 000,00  7 000,00  
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení do 50 ha 12) 

ha 1 4 000,00  4 000,00  
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení nad 50 ha 12) 

ha 1 1 500,00  1 500,00  
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 
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„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč       1 165 650,00 xxxxx 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 504 350,00 176 400,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč       176 400,00 xxxxx 

Rekapitulace kalkulace ceny           

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč       1 131 180,00  

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč       1 165 650,00  

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       176 400,00  

Celková cena bez DPH v Kč       2 473 230,00  

DPH  21% v Kč       519 378,30  

Celková cena Díla včetně DPH v Kč       2 992 608,30  

  

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví 
Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném 
území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).     

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací 
dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. 

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, 
jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací 
dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle 
předpokládaného průběhu prací.  

5) Termín stanovuje Objednatel.  

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. 

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. 

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních 
porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. 
Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. 

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly 
souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije 
se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. 

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 
6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s 
výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného 
zastupitelstvem obce.  

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu         
po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání 
pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo 
přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. 

 

 


