
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
Číslo smlouvy objednatele: 1549-2016-514204 

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ 
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Telefon: 602 155 177 

E-mail : alena.rufferova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
Sídlo: Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02 

Zastoupen: Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Gregor - jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat:                                                                

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: w9wia22 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 182867130/0300 

IČO: 25251431 

DIČ: CZ 25251431 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Kradci Králové, vložka 10115, 
oddíl C 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

uzavírají tuto 
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dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 
 

I. 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.11.2016 smlouvu o dílo č. 1549-2016-514204 (číslo smlouvy 
objednatele) ve znění dodatků  č. 1-5, jejímž předmětem je provedení díla – Návrh komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Rybná nad Zdobnicí a přiléhající části sousedního katastrálního území 
Jahodov. 

2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2018 došlo ke změně termínu plnění dílčí části 
fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků  

3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2019 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona, 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. 

4. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2021 se změnil termín splnění fakturačního celku  3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

5. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2021 došlo ke změně termínu plnění dílčí části 
fakturačního celku  3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 
1 zákona. 

6. Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 2.8.2023  byl upraven rozsah prací – měrných jednotek oproti 
uzavřené smlouvě o dílo. Jednalo se o fakturační celky: 

 
3.1.2  Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v lesních porostech 

3.1.3  Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb 

3.1.3.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák 

3.1.3.  Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 3.1.4   

3.1.4.  Rozbor současného stavu   

3.1.5.    Dokumentace nároků vlastníků pozemků 

3.2.1.  Vypracování plánu společných zařízení 
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona 

3.3   Mapové dílo. 
 

 

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. šlo o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4. Dodatkem č. 5 došlo 

ke snížení ceny o méněpráce ve výši 132 330,00 Kč bez DPH, (z původního součtu dílčích cen bez DPH 
4 282 400,-Kč) což je 3,09 % původní ceny veřejné zakázky, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž 
hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 
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Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 828 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH        1 588 520,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 493 350,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  240 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 150 070,- Kč 

DPH 21% 871 514,70 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 021 584,70 Kč 

 

 

II. 

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo. Zhotovitel zaslal dne 19.7.2023, pod čj.: 
SPU 288449/2023 žádost o ukončení SoD č. 1549-2016-514204, hlavního fakturačního celku 3.4. Vytyčení 
pozemků podle zapsané DKM. Svoji žádost odůvodnil významným navýšením nákladů a neobvykle vysokou 
inflací, která se nedala předpokládat v době uzavření SoD v r. 2016. Objednatel požádal dne 3.3.2023 pod č.j. 
SPU 086227/2023_MY, Státní pozemkový úřad - Odbor pozemkových úprav o posouzení jiné zaslané žádosti 
o ukončení SoD (KoPÚ Přepychy u Opočna), která byla rovněž uzavřena v r. 2016.  Odbor SPÚ - OPÚ dne 
24.3.2023, čj. SPU 120055/2023 k této žádosti vydalo souhlasné stanovisko. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

totožné SoD, uzavřené ve stejném roce, řídila se pobočka závěry SPÚ odboru pozemkových úprav čj.: SPU 
120055/2023. 

III. 

Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za 
dosud provedené a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo a to hlavního celku SoD - Přípravné práce, 
Návrhové práce a Mapové dílo a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. 
Celková výše uhrazených faktur za cenu díla činí 3 910 070,-Kč bez DPH. 

 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany 
zhotovitele provedeny (etapa 3.4.), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány. S ohledem na uvedené, 
smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, 

nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.  

V. 

 

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti až po uveřejnění v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.  
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3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. 
Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.  

 

4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto 
dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody 
připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou  dne   7.8.2023  V Hradci Králové   dne     3.8.2023 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

---------------------------------------------   ------------------------------------------- 

Mgr. Alena Rufferová     Ing. Pavel Gregor - jednatel 

Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  Lesprojekt východní Čechy s.r.o. 

Státní pozemkový úřad      

 


