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uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:



Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.	+420 725 002 569
E-mail:	j.zeman1@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.	
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4	
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4	
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, v. 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)


(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Výše uvedené smluvní strany se dohodly:
Předmětem dodatku je změna úprava měrných jednotek vícepráce Hlavního celku 3.4. - Přípravné práce, nově vložena položka  dílčí část díla 3.4.3 a) - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., na základě žádosti zhotovitele zaevidované pod č. j. SPU 216638/2023 ze dne 29.5.2023 a na základě  nově vzniklých skutečností  nastalých v řízení o pozemkové úpravě v k.ú. Pěčice:    
Dílčí část 3.4.3 a) – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. termín dokončení 30.9.2023.

		   MJ      Počet MJ      cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                0             0		 0,-                           0,-                            0,-                     0,-          
Dle skutečnosti 	  100 bm      1          8 000,-                    8 000,-                      1680,-                9680,-
  
hodnota víceprací bez DPH činí   8 000,- Kč, včetně DPH činí  9 680,- Kč 

Celkem hodnota víceprací za Dílčí část 3.4.3 a) bez DPH činí 8000,- Kč, včetně DPH činí  9 680,- Kč. 

Odůvodnění:

Důvodem uzavření dodatku je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 216638/2023 ze dne 29.5.2023, zaslaná na základě nově vzniklých skutečností nastalých v řízení o pozemkové úpravě v k.ú. Pěčice.  

Při zpracování plánu společných zařízení vznikla potřeba změny obvodu pozemkové úpravy. Důvodem je zahrnutí pozemku č. 89/1 KN do obvodu pozemkové úpravy na žádost vlastníků za účelem jeho sloučení s ostatní držbou, kterou mají zájem na základě dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělit. Původní pozemek č. 89 dle KN byl rozdělen geometrickým plánem v rámci zpracování obvodů pozemkové úpravy na dva pozemky č. 89/1 dle KN a č. 89/2 dle KN, protože na pozemku č. 89/1 KN byla v územním plánu obce navržená stavby čističky odpadních vod. Od návrhu stavby ČOV bylo ustoupeno, vzhledem k napojení obce Pěčice na skupinovou kanalizaci obcí Semčice, Žerčice, tím pominul důvod vyjmutí parcely č. 89/1 dle KN z obvodu pozemkové úpravy.  Dalším důvodem je zpřístupnění  pozemků v lokalitě přes pozemkovou parcelu č. 89/1 dle KN v k.ú. Pěčice.   

Změna obvodu znamená vícepráce v rozsahu 1MJ, přičemž uvedený postup není vyhrazenou změnou závazku podle článku IX smlouvy o dílo. Dle sdělení, dodavatel není schopen po odevzdání a dokončení etapy 3.4.3 díla zpracovat vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3., neboť při ocenění se vycházelo z celkového počtu MJ 177 a byla použita množstevní sleva. Zpracování změny obvodu pozemkové úpravy v rozsahu 1MJ zpracovatel návrhu nabídl provést za 10 000 Kč bez DPH. Pobočka Mladá Boleslav provedla v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek ve věci zjištění ceny průzkumtrhu. V rámci průzkumu trhu prostřednictvím spisové služby zaslala dne 28.6.2023 žádost o předložení předběžné cenové nabídky dalším případným dodavatelům.  Na základě předložených cenových  nabídek byla stanovena předpokládaná hodnota na 8 000 Kč bez DPH na zpracování vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3. -  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně zápisu všech náležitostí do katastru nemovitostí. 

Pobočka Mladá Boleslav požádala žádostí  č.j. SPU 290719/2023/Ze ze dne 21.7.2023 zpracovatele  o sdělení, zda na základě předložených   cenových  nabídek souhlasí  se stanovenou cenou  8 000 Kč  bez DPH na zpracování vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3. -  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně zápisu všech náležitostí do katastru nemovitostí. 

Zpracovatel sdělením č.j. SPU 292696/2023 ze dne 24.7.2023  uvedený návrh provedení změmy obvodu  za cenu  za 8 000 Kč bez DPH odsouhlasil.  Na základě výše uvedeného byl vypracován tento dodatek na více práce na cenu 8 000 Kč bez DPH na zpracování vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3. -  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně zápisu všech náležitostí do katastru nemovitostí.

Na základě nově vzniklých skutečností a nutnosti provedení dodatečných prací byla do Hlavního celku 3.4. - Přípravné práce, nově vložena položka  dílčí části díla 3.4.3 a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., po akceptaci žádosti objednatelem termín předání 30.9.2023.

Zjišťování bude probíhat za účasti dotčených vlastníků a komise jmenované vedoucím pozemkového úřadu. Lomové body se označí, příp. stabilizují a zaměří, aby mohla být zjištěna skutečná výměra. Stav zjištěný v terénu se pak uvede v tabulce aktualizovaného soupisu nároků vedle stavu dle KN.


Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 3 je spolu s přílohou položkový výkaz činností  nedílnou součástí smlouvy o dílo č.  objednatele 17/2020-537100 ze dne 25.8.2020. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Praze dne 15. 8. 2023

	V Praze dne 15. 8. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.


	Příloha: Položkový výkaz činností


	Dodatek č.3 číslo smlouvy objednatele: 17/2020-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele: 33/20	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pěčice


Dodatek č.3 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pěčice



20/20

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pěčice
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	16 
	1 000,00
	16 000,00
	30.11.2021

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	415
	650,00
	269 750,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	180
	2 000,00
	360 000,00
	30.4.2022

	3.4.3 a)
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	1
	8 000,00
	8 000,00
	30.9.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	418
	200,00
	83 600,00
	30.9.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	418
	200,00
	83 600,00
	30.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	825 950,00
	30.9.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	418
	675,00
	282 150,00
	30.5.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	40
	500,00
	20 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	50
	250,00
	12 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	418
	675,00
	282 150,00
	31.3.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 800,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	418
	350,00
	146 300,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	146 300,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	825 950,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 800,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	146 300,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 579 050,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	331 600,50

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 910 650,50

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 15. 8. 2023            
	 V Praze dne 15. 8. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.



