Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.41/2021-537100 ze dne 20.12.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3- Žižkov 
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:
Tel.: 420 601 571 824
E-mail:s.romerova2@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
(3) [bookmark: _Hlk139352404]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.:XXXX
E-mail:XXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:  5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3. mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Další změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek (MJ), na základě žádosti zpracovatele JPÚ ze dne 25.8. 2023 zaevidované pod č.j.  SPÚ 340990/2023, u následujících dílčích částí dle přílohy k SOD – Položkový výkaz činností:
6.2.4. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná  
          stabilizace dle vyhlášky 357/2013 Sb.
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.
6.2.7. Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů.
6.3.1. Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění 
          Přídělů.
6.4. Mapové dílo.

[bookmark: _Hlk135638528]Potřeba úpravy počtu MJ v rámci JPÚ vyvstala v průběhu etapy díla 6.2.3 a při zjišťování hranic pozemků za účasti vlastníků pozemků a komise pro zjišťování pozemků v rámci etap díla 6.2.4. a 6.2.5.a 6.2.6. V průběhu šetření hranic obvodu JPÚ v terénu bylo zjištěno, že za hranicí stanoveného obvodu JPÚ se vyskytují části pozemků grafických přídělů, případně dalších pozemků, u kterých je nutno provést dodatečné šetření hranic. Jedná se o části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcel (GP a PK) a příslušných pozemků KN u kterých nebyl v KN evidován vlastník (parcely KN jsou bez LV). Na základě výše uvedeného a na základě nesouladů mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí (pozemky KN) a stavem pozemků vedeným ve zjednodušené evidenci parcel PK a GP zjištěných v rámci etapy 6.2.3. U těchto pozemků bylo nutno ve spolupráci KP Rakovník prověřit vlastnictví k pozemkům vedeným ve zjednodušené evidenci parcel.  Na základě výše uvedeného provedl KP Rakovník opravy v KN a doplnil údaje k parcelám (KN,GP,PK) případně doplnil parcely které nebyly v katastru nemovitostí evidovány. Dále vznikl požadavek KP Rakovník o dodatečné vyřešení přídělových pozemků GP vedených ve zjednodušené evidenci parcel v k.ú. Vlkov u Rakovníka, které nebyly zařazeny ve stanoveném obvodu JPÚ. 
Na základě výše uvedeného proběhlo v termínu 16.8. a 17.8. 2023 dodatečné šetření hranic pozemků za účasti vlastníků a komise pro zjišťování. 
Na základě zjišťování hranic pozemků, které proběhlo v dubnu 2023 a výše uvedeného dodatečného šetření byl zpracovatelem zjištěn skutečný rozsah měrných jednotek dílčích části 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7., 6.3.1. a 6.4. Dochází ke snížení počtu MJ u dílčí části 6.2.4 a navýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.5., 6.2.7, 6.3.1. a 6.4.


Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ - 1 x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; dále bude předáno 1x listinné vyhotovení geometrických plánů pro předání k zápisu do KN na Katastrální úřad, KP Rakovník
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; dále bude předáno 1x listinné vyhotovení geometrických plánů pro předání k zápisu do KN na Katastrální, úřad KP Rakovník
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ - 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů - 4x listinné vyhotovení určené 1 x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů - 2x listinné vyhotovení1x Objednateli a 1x listinné vyhotovení příslušné obci k vystavení ; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů, - 2x listinné vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o určení hranic pozemků jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x pro katastrální úřad;
Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení - přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla - 1x listinné a digitální vyhotovení (CD/DVD) určené Objednateli; 
[bookmark: _Hlk135643726]Příloha smlouvy o dílo Výkaz činností k SOD JPÚ s upřesněním přídělů v k.ů. Vlkov u Rakovníka se mění takto.
[bookmark: _Hlk73544989][bookmark: _Hlk135644220]6.2.4. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

Počet MJ dle SoD 221 a počet MJ dle návrhu dodatku 197 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 2000 Kč
Cena dle SoD 442 000 Kč bez DPH (221 MJ x 2000 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 394 000,00 Kč bez DPH (197 MJ x 2000 Kč/MJ)

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Počet MJ dle SoD 370 a počet MJ dle návrhu dodatku 485 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 1500 Kč
Cena dle SoD 555 000 Kč bez DPH (370 MJ x 1500 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 727 500,00 Kč bez DPH (485 MJ x 1500 Kč/MJ)

6.2.7. Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů.

Počet MJ dle SoD 284 a počet MJ dle návrhu dodatku 285 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 400 Kč
Cena dle SoD 113 600 Kč bez DPH (284 MJ x 400 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 114 000 Kč bez DPH (285 MJ x 400 Kč/MJ)
[bookmark: _Hlk73545549]
6.3.1. Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů.

Počet MJ dle SoD 284 a počet MJ dle návrhu dodatku 285 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 1000 Kč
Cena dle SoD 284 000 Kč bez DPH (284 MJ x 1000 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 285 000 Kč bez DPH (285 MJ x 1000Kč/MJ)

6.4. Mapové dílo

Počet MJ dle SoD 284 a počet MJ dle návrhu dodatku 285 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 500 Kč
Cena dle SoD 142 000 Kč bez DPH (284 MJ x 500 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 142 500 Kč bez DPH (285 MJ x 500 Kč/MJ)

Celková cena:
Celková cena bez DPH  1 986 600,00 Kč se mění na 2 113 000,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH 2 403 786,00 Kč se mění na 2 556 730,00 Kč

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Praha	Místo: Plzeň
Datum: 6. 9. 2023		Datum: 5. 9. 2023







________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	Funkce: jednatel
a hlavní město Praha






Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.






Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek
		                   Číslo Smlouvy 41/2021-537213: 1619-2021-537213			        Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
                                                                                                                                        Jednoduché  pozemkové úpravy s upřesněním
                                                                                                                                        přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovnvíka
                                                                                                                                        Dodatek č.2 č.j. SPU 339175/2023
                                                                                                                                        Dodatek č.2 UID : spudms00000013914785
Smlouva o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka -dodatek č.2
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Počet Měrných jednotek
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 000,00
	6 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	248
	1 000,00
	248 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech 
	ha
	36
	1 000,00
	36 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 9)
	ha
	205
	300,00
	61 500,00
	31.3.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	197
	2 000,00
	394 000,00
	31.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	485
	1 500,00
	727 500,00
	31.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	13
	2 000,00
	26 000,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů
	ha
	285
	400,00
	114 000,00
	31.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 000,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů.
	ha
	285
	1 000,00
	285 000,00
	31.7.2024

	6.3.2 
	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřešnění přídělů. 
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.3
	[bookmark: RANGE!B17]Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení.
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.3 i)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00 
	7 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3 ii)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3 iii)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00 
	1 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	337 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	285
	500,00
	142 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	337 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 113 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	443 730,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 556 730,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo:Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 6. 9. 2023
	Datum: 5. 9. 2023

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiřím Veselý…………
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová…………

	Funkce: ředitel KPÚ
	Funkce: jednatel

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



