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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje Brno dne 
   12.7.2023 
Věc :  Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec-obchvat  

Žádost o dodatek SoD 
              
             Na základě SoD obj. č.1 (SPÚ) 42-2023-508100 a obj. č.2 (ŘSD) 07 PT-001820 

zpracováváme návrh polních cest a ÚSES v k.ú. Lubenec.  

V rozpracovanosti PD cesty VPC4N dochází k této skutečnosti: 

            Cesta VPC4N je přes vodní tok Blšanka převedena stávajícím přemostěním na pozemku 

vodního toku p.č.2636, k.ú. Lubenec (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu má 

Povodí Ohře, s.p.). Vzhledem k technickému stavu stávajícího přemostění navrhuje projektant jeho 

rekonstrukci spočívající v odstranění stávajícího přemostění a výstavbou nového objektu. V rozsahu 

autorizace pro vodohospodářské stavby, která byla vyžadována v rámci kvalifikace v zadání VŘ na 

předmětnou PD byl navržen rámový propustek z IZM DN 3000/2000. Pro informaci uvádím, že 

přejezdy polních cest přes Blšanku v úsecích nad předmětným profilem jsou přemosťovány trubními 

propustky DN 2x1000. Ze strany správce toku Povodí Ohře, s.p. byl však projektantovi sdělen 

nesouhlas s návrhem rámové propusti a zároveň požadavek na parametry nového mostu, a to návrh 

přemostění s opěrami mostu tak, aby nebyla zmenšena šířka koryta vodního toku, tzn. že opěry budou 

umístěny v úrovni břehů a velikost průtočného profilu nebude zmenšena. Za tímto účelem bude nutné 

navrhnout klasickou mostní konstrukci. Ze strany projektanta navrhujeme vytvoření nového 

stavebního objektu číselné řady 200 podle vyhlášky č.146/2008 Sb s názvem: SO-201 Most M1.  

Specifikace Mostu M1 : křížení s Blšankou v řkm 38,97, Konstrukce mostu bude navržena jako 

polorámová ŽB konstrukce. Na ŽB desce a na křídlech mostu budou osazeny ŽB římsy. Pod 

přemostěním zůstane zachován stávající tvarový charakter koryta a bude provedeno opevnění koryta 

kamennou dlažbou do betonu. Volná šířka mostu: 4,0m, šířka vozovky 3m, délka přemostění: cca 9m. 



Návrhový průtok Q20 = 9,74 m3/s. Koryto bude pod mostem a cca 4-5m před a za mostem zpevněno 

dlažbou z lomového kamene do betonu se zajištěním betonovými prahy a před prahy bude koryto 

opevněno rovnaninou z lomového kamene v délce cca 2m. Na zhotovení PD SO-201 Most M1 je 

zapotřebí autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce, která v rámci předmětné veřejné zakázky 

nebyla vyžadována, ale tuto zajistíme. 

 

          Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás žádáme o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, 

ve kterém budou nové skutečnosti reflektovány v úpravě ceny díla o vícepráce za vypracování PD 

mostní konstrukce autorizovanou osobou v oboru mosty a inženýrské konstrukce. 

 

Kalkulace ceny projektové dokumentace mostní konstrukce 

Stavební objekt SO 201: Most M1 na Blšance, k.ú. Lubenec 

Výpočet ceny projektové dokumentace DSP + DPS (jednostupňový projekt) 

Ceník Unika 2021, tabulka č.13, stavby inženýrské a vodohospodářské pásmo IV, ceny průměrné :  

Stavební náklady mostu (odhad) : 4 mil.Kč bez DPH 

Cena jednostupňového projektu mostu (DSP + DPS):  = 0,42 x 765050 = 321.321,-Kč bez DPH 

Cena obvyklá -zpracování PD mostu podobných parametrů : cca 270.000,-Kč bez DPH 

Navrhovaná cena víceprací při odečtení kalkulované ceny díla VŘ : 150.000,-Kč bez DPH 

 

 

                                                                                  Děkuji za pochopení 

                                             S pozdravem za Vodohospodářský atelier, Ing. Vítězslav Hráček, jednatel  

 

 
 



STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Pražská 765, 440 01 Louny

Zápis z kontrolního dne

Dne: 25. 7. 2023 (Microsoft Teams)
Zúčastněni: Ing. Vítězslav Hráček, vodohospodářský ateliér, s.r.o., Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Ing. jana Vernerová, Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny
Ing. Venuše Brabcová, Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny

Smlouva č. 42-2023-502100 (objednatel č.1: SPÚ)
č. 07 PT-001820 (objednatel č. 2: ŘSD ČR)

Objednatel č. l: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústeký kraj
Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Zhotovitel: vodohospodářský ateliér, s.r.o., Brno

Předmět SoD:
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povoleni a realizaci stavby ,,Polní
cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat"

Místo stavby: okres Louny, obec Lubenec, katastrálni území Lubenec a Libyně
Popis stavby: Předmětem stavby je realizace polních cest, biokoridorů a interakčních prvků,
které byly schváleny jako společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Lubenec a Libyně. Realizace společných zařízení navazuje na dokončení stavby dálnice D6
Lubenec - obchvat.

Předmět jednání:
Vypracováni projektové dokumentace mostu pro realizaci cesty VPC 4N v k. ú. Lubenec
přes vodní tok Blšanka:

Projektant navrhl rekonstrukci stávajiciho přemostění pro cestu VPC 4N přes vodní tok
Blšanka spočÍvajÍcÍ v odstranění stávajícího přemostěni a výstavbu rámového propustku.
K rozpracované projektové dokumentaci vznesl správce toku, Povodí Ohře, s.p., požadavek
na konstrukci přemostění toku Blšanka s opěrami mostu tak, aby nebyla zmenšena šířka
koryta vodního toku, tzn, že opěry boudou umístěny v úrovni břehů a velikost průtočného
profilu nebude zmenšena. Je proto nutno navrhnout klasickou konstrukci mostu, který nebyl
součásti výběrového řízeni.

Bylo proto dohodnuto rozšířeni projektové dokumentace o projekt mostu Ml, v křížení
s Blšankou v řkm 38,97. Projektant zajistí zpracování projektové dokumentace osobou
s autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

Projektant předložil žádost o uzavřeni dodatku ke Smlouvě o dílo, ve kterém budou nové
skutečnosti reflektovány v úpravě ceny díla o vícepráce na vypracováni PO mostní
konstrukce:

Kalkulace ceny:
Stavební objekt so 201: Most Ml na Blšance, k. ú. Lubenec
výpočet ceny projektové dokumentace DSP + dps (jednostupňový projekt)
Ceník Unika 2021, tabulka č. 13, stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo lV, ceny
průměrné:
Náklady stavby mostu (odhad): 4 mil. KČ bez DPH



Cena jednostupňového projektu mostu: (OSP + DPS): 0,42 x 765.050 = 321.321 Kč bez
DPH
Cena obvyklá - zpracování PO mostu podobných parametrů: cca 270.000 Kč bez DPH
Navrhovaná cena víceprací při odečteni kalkulované ceny díla VR: 150.000 Kč bez DPH

Objednatelé č. 1 a 2 souhlasí s navrženou cenou víceprací.

Přílohy:
1. Vyjádřeni Povodí Ohře, s.p. - e-mailová korespondence
2. Žádost zpracovatele o úpravu ceny díla

Zapsala: Ing. Brabcová

Ing. Vítězslav Hráček, vodohospodářský ateliér, s,r.o., Brno

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Ing. jana Vernerová, SPÚ, Pobočka Louny

Ing. Venuše Brabcová, SPÚ, Pobočka Louny



STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚRAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚRAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 DO Praha 3 - Žižkov, ICO: 01312774, DIC: CZ 01312774

Krajský pozemkový úrad pro Ústecký kraj, Pobocka Louny

Pražská 765, 440 01 Louny

Zápis z kontrolního dne

Dne: 31. 7. 2023
Zúcastnení: Ing. Vítezslav Hrácek, vodohospodárský ateliér, s.r.o., Brno

Reditelstvi silnic a dálnic CR, Správa Karlovy Vary
Ing. Jana Vernerová, Státní pozemkový úrad, Pobocka Louny
Ing. Venuše Brabcová, Státní pozemkový úrad, Pobocka Louny

Smlouva c. 42-2023-502100 (objednatel c.1: SPÚ)
c. 07 PT-001820 (objednatel c. 2: RSD CR)

Objednatel c. l: Státní pozemkový úrad, Krajský pozemkový úrad pro Ústeký kraj
Objednatel c. 2: Reditelství silnic a dálnic CR, Správa Karlovy Vary
Zhotovitel: vodohospodárský ateliér, s.r.o., Brno

Predmet SOD:
Zpracováni projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby ,,Polní
cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat"

Místo stavby: okres Louny, obec Lubenec, katastrálni území Lubenec a Libyne

Popis stavby: Predmetem stavby je realizace polních cest, biokoridoru a interakcních prvku,
které byly schváleny jako spolecná zarízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Lubenec a Libyne. Realizace spolecných zarízeni navazuje na dokoncení stavby dálnice D6
Lubenec - obchvat.

Predmet jednání:
Dohoda o nerealizaci stavby polní cesty DPC 6N v k, ú. Lubenec

Zhotovitel vypracoval projektovou dokumentaci na stavbu polní cesty DPC6 v k. ú. Lubenec,
kde je pro umísteni cesty na pozemku KN 2746 nutno vykácet stávající stromoradí a nahradit
jej novou výsadbou. Na základe požadavku RSD CR na zachování vysázených stromu bylo
dohonuto, že z duvodu nevyhovujLcÍch šírkových parametru pri zachováni stávající liniové
výsadby stromu na pozemku KN 2746 v k. ú. Lubenec nebude cesta DPC6 realizována.

Bude uzavren dodatek ke smlouve o dílo, ve kterém bude vyjmuto zajištení stavebního
povoleni na tuto cestu.

Zapsala: Ing. Brabcová

Ing. Vítezslav Hrácek, vodohospodárský ateliér, s.r.o., Brno

RSD CR, Správa Kadovy Vary

Ing. Jana Vernerová, SPÚ, Pobocka Louny

Ing. Venuše Brabcová. SPÚ. Pobocka Louny


