Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 761-2022-537213 ze dne 22. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 942
E-mail: j.slajchrt@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) allGEO s. r .o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 26349469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Lubor Pekarský, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Společně s: AGERIS s. r. o., se sídlem: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
DIČ: CZ26349469 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
[bookmark: _Hlk82435861]Další změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek (MJ), na základě žádosti zpracovatele KoPÚ ze dne 22. 8. 2023 zaevidované pod č.j. SPU 334044/2023, u dílčích částí dle přílohy k SOD (viz. níže). Důvodem pro změnu je úprava měrných jednotek na základě skutečně provedených prací. V rámci zjišťování průběhu hranic pozemkové úpravy za účasti vlastníků pozemků a komise dle etap díla 6.2.4. a 6.2.5. došlo ke změně obvodu pozemkové úpravy. Došlo k úpravě na vnitřním a vnějším obvodu pozemkových úprav a současně u některých pozemků pominuly důvody k jejich neřešení v pozemkových úpravách a mohly být zařazeny mezi pozemky řešené, s čímž souvisí zvětšení celkového rozsahu řešené výměry v pozemkových úpravách.
Dále se z objektivních důvodů mění na straně objednatele osoba zastoupená v technických záležitostech.
Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
Výškopisné zaměření zájmového území –  digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
V příloze č. 1: Položkový výkaz činností se mění:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Počet MJ dle SoD 116 a počet MJ dle návrhu dodatku 113 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 2290 Kč
Cena dle SoD 265 640 Kč bez DPH (116 MJ x 2290 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 258 770,00 Kč bez DPH (113 MJ x 2290 Kč/MJ – méně práce 6870 Kč)

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Počet MJ dle SoD 12 a počet MJ dle návrhu dodatku 5 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 2990 Kč
Cena dle SoD 35 880 Kč bez DPH (12 MJ x 2990 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 14 950,00 Kč bez DPH (5 MJ x 2990 Kč/MJ – méně práce 20930 Kč)
6.2.7 Rozbor současného stavu
Počet MJ dle SoD 417 a počet MJ dle návrhu dodatku 418 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 390 Kč
Cena dle SoD 162 630 Kč bez DPH (417MJ x 390 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 163 020,00 Kč bez DPH (418 MJ x 390 Kč/MJ – více práce 390 Kč)
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Počet MJ dle SoD 417 a počet MJ dle návrhu dodatku 418 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 390 Kč
Cena dle SoD 162 630 Kč bez DPH (417MJ x 390 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 163 020,00 Kč bez DPH (418 MJ x 390 Kč/MJ – více práce 390 Kč)
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Počet MJ dle SoD 417 a počet MJ dle návrhu dodatku 418 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 790 Kč
Cena dle SoD 329 430 Kč bez DPH (417MJ x 790 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 330 220,00 Kč bez DPH (418 MJ x 790 Kč/MJ – více práce 790 Kč)
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Počet MJ dle SoD 417 a počet MJ dle návrhu dodatku 418 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 1090 Kč
Cena dle SoD 454 530 Kč bez DPH (417MJ x 1090 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 455 620,00 Kč bez DPH (418 MJ x 1090 Kč/MJ – více práce 1090 Kč)
6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Počet MJ dle SoD 417 a počet MJ dle návrhu dodatku 418 MJ
Cena za MJ bez DPH dle SoD 390 Kč
Cena dle SoD 162 630 Kč bez DPH (417MJ x 390 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 163 020,00 Kč bez DPH (418 MJ x 390 Kč/MJ – více práce 390 Kč)

Čl. 1.1. se mění takto:
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]E-mail: j.slajchrt@spucr.cz
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s. r. o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 8. 9. 2023		Datum: 6. 9. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: 				Ing. Lubor Pekarský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 			Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 			


		Číslo Smlouvy Objednatele: 761-2022-537213
čj. SPU 340582/2023 
UID: spudms00000013917510
		Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt
20 / 20
	Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Hořoviček
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1990,00
	7 960,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	6900,00
	55 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	387
	690,00
	267 030,00
	30.4.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	1290,00
	38 700,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	113
	2290,00
	258 770,00
	31.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	2990,00
	14 950,00
	31.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	77
	1390,00
	107 030,00
	31.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	418
	390,00
	163 020,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	418
	390,00
	163 020,00
	28.2.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 075 680,00
	31.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	418
	790,00
	330 220,00
	31.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	590,00
	17 700,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1590,00
	79 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	3990,00
	19 950,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	59900,00
	59 900,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5530,00
	5 530,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3160,00
	3 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1185,00
	1 185,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	418
	1090,00
	455 620,00
	31.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	29900,00
	59 800,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6870,00
	6 870,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7630,00
	7 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4360,00
	4 360,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1635,00
	1 635,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 053 060,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	418
	390,00
	163 020,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 020,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 075 680,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 053 060,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 020,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 291 760,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	481 269,60
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 773 029,60
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	allGEO s.r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 8. 9. 2023
	Datum: 6. 9. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Lubor Pekarský

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel allGEO s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



