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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
č. 81-2015-508101  

na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pnětluky 

uzavřené dne 16.02.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, 
Pobočka Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 602 587 323 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská 
projektová inženýrská kancelář 

Sídlo: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Kolová 

Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Václav Kellner   

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: xxxxxxxxx 

IČO: 11393807 

DIČ: xxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

- 
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(dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavírají tuto 

dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 

I. 

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.02.2015 smlouvu o dílo č. 81-2015-508101 (číslo 

smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 8, jejímž předmětem je provedení díla – 

návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pnětluky, včetně 

nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu 

katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ 

do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování. 

1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je vysoká inflace v důsledku 

koronavirové krize a války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů 

potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, 

resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.  

 

II. 

2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny 

hlavní a dílčí etapy prací (fakturační celky) dle smlouvy o dílo, vyjma hlavního fakturačního 

celku - 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyla ke dni podpisu této dohody 

ze strany zhotovitele provedena – hlavní fakturační celek - 3.4. Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude 

zhotovitelem provedena.  

2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za 

doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo a že z tohoto 

titulu smluvní strany nemají vůči sobě žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle 

skutečně zpracovaných měrných jednotek zhotovitelem vyfakturována a objednatelem 

uhrazena částka celkem 1 113 440 Kč bez DPH, tj. 1 347 262,40 Kč s DPH (viz Příloha 

č. 1 – Položkový výkaz činností). Vlivem zaokrouhlování částek ve fakturacích byla celkem 

uhrazena částka ve výši 1 347 261,60 Kč. 

2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve 

znění dodatků č. 1 až 8, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 

 

 

III. 

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru 
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smluv, vyjma údajů, které požívají orgány dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 

údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj., 

budou anonymizovány. 

3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné 

společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

V Teplicích dne 01.09.2023 V Kolové dne 30.08.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 
 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ing. Václav Kellner                                           
  



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 700 4 900 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 100 6 300 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 280 250 70 000 31.10.2015

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty - nové služby 2
ha 1 250 250 20.05.2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty (aktualizace) - vícepráce VHO
ha 4 250 1 000 30.04.2019

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech - chmelnice
ha 67 270 18 090 31.10.2015

Rozbor současného stavu                      ha 347 70 24 290 31.10.2015

Rozbor současného stavu - nové služby 2 ha 1 70 70 20.05.2016

Rozbor současného stavu - vícepráce VHO ha 4 70 280 30.04.2019

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 255 1 400 357 000 31.10.2015

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby 2

100 bm 5 1 400 7 000 20.05.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce VHO

100 bm 5 1 400 7 000 30.04.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 bm 4 1 750 7 000 31.10.2015

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - 

nové služby 2

100 bm 5 1 750 8 750 20.05.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 347 100 34 700 28.02.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

nové služby 2
ha 1 100 100 20.07.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce VHO
ha 4 100 400 30.4.2019

547 130 30.04.2019

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 352 300 105 600 30.09.2020

Dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod - 

vícepráce VHO
kus 5 50 000 250 000 30.09.2020

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 0 700 0 

Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky

31.10.20153.1.1.

3.1.2.

 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

3.1.3.

30.09.2020

3.2.1.1.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.4.

3.2.1.



Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 300 0 

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                            
ha 281 100 28 100 

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 46 70 3 220 

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 13 70 910 

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 352 245 86 240 30. 12. 2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 3 000 6 000 

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

480 070 30.04.2022

3.3 Mapové dílo ha 352 245 86 240 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

86 240 

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 350 300 0 
nebude 

provedeno

0 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

233 822 

1 347 262 

Celková cena bez DPH v Kč 1 113 440 

480 070 

 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

547 130 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

86 240 

0 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.09.2020

3.2.1.1.


